



Réunion du Comité du Fonds fiduciaire du SCF

Washington, D.C. (Hybride)

Vendredi 14 juin 2024

**RAPPORT SUR LES OPÉRATIONS ET LES RÉSULTATS DU PPCR
RÉSUMÉ**

SCF/TFC.18/02.2

14 juin 2024

Décision proposée

Le Comité :

- i) a examiné le document, SCF/TFC.18/02.2 intitulé *PPCR Operational and Results Report* (Rapport sur les opérations et les résultats du PPCR) et se félicite des progrès accomplis pour faire avancer les activités du PPCR dans les pays participants ;
- ii) se félicite de l'analyse effectuée par le Secrétariat des CIF, en collaboration avec les BMD, des réalisations et des résultats obtenus, de la disponibilité des ressources, de l'examen de la réserve de projets et des rapports sur l'évolution du portefeuille ;
- iii) prend acte du nombre croissant de pays participant au PPCR, au FIP et au SREP qui arrivent à la conclusion de leurs plans d'investissement¹ — où tous les projets constitutifs du plan d'investissement ont été entièrement mis en œuvre — et se félicite des opérations de clôture des plans d'investissement qui ont été menées dans quatre zones pilotes, soit la Zambie, la région des Caraïbes (PPCR), l'Indonésie (FIP) et les Maldives (SREP) ;
- iv) soulignant l'engagement permanent en faveur de l'approche programmatique unique des CIF et l'importance stratégique d'en assurer l'application effective tout au long du cycle du programme, demande au Secrétariat des CIF, en coordination avec les BMD, d'élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de clôture des plans d'investissement. Cette stratégie devrait déterminer les modalités de saisie des résultats finaux obtenus par les pays, sur la base du système de suivi et de notification approuvé pour chaque programme du SCF, afin d'assurer une clôture opérationnelle délibérée des plans d'investissement, tout en cherchant à maximiser l'appropriation par les pays, à promouvoir un engagement inclusif et multipartite, à garantir les enseignements tirés et à renforcer les synergies avec les priorités des CIF en matière de changement transformationnel et d'égalité entre les sexes.

¹ Les plans d'investissement du PPCR s'appellent « programmes stratégiques pour la résilience climatique » (SPCR).

1. Introduction

1. Le Rapport sur les opérations et les résultats du PPCR met l'accent sur les principaux enjeux stratégiques du Programme, souligne les décisions du Comité technique du PPCR prises hors réunions et fait le point sur les programmes et projets financés par le PPCR. Il présente des projections des approbations futures de projets ainsi qu'une mise à jour des résultats obtenus par les pays pilotes du PPCR.
2. Le rapport fait le point sur les résultats des projets et programmes du PPCR en cours de mise en œuvre pour la période écoulée du 1^{er} janvier au 31 décembre 2023 (avec des mises à jour sur la disponibilité des ressources jusqu'au 31 mars 2024). Il fait enfin le point sur l'état et les tendances des décaissements du programme au cours de la même période.

2. Enjeux stratégiques

3. Au 31 décembre 2023, le Comité technique du PPCR avait approuvé 90 projets pour un montant total de 985,5 millions de dollars au titre du PPCR. Le taux de décaissement des projets a atteint 91 %, passant de 867 millions de dollars en décembre 2022 à 923,81 millions de dollars à la fin du mois de décembre 2023.
4. Le PPCR continue de progresser et de gagner en maturité, et 38 projets ont été menés à terme. En mars 2023, le Comité technique du PPCR a approuvé une nouvelle réserve de projets dans le cadre du programme de développement des entreprises pour la résilience (Business Development for Resilience Program – BDRP), ce qui permettra à plusieurs pays de bénéficier d'investissements à l'épreuve des aléas climatiques.

2.1. Disponibilité des ressources du PPCR

5. Au 31 mars 2023, les financements au titre du PPCR avaient atteint 1,17 milliard de dollars, et un volume d'engagement global de 1,13 milliard de dollars.
6. Le solde de financement librement utilisable du PPCR (réserves non comprises) s'élève à 23,7 millions de dollars, et les engagements prévus atteignent 10,8 millions de dollars (7,3 millions de ressources en capitaux propres et 3,5 millions de ressources sous forme de dons), ce qui donne des ressources disponibles de 12,9 millions de dollars (9,1 millions de ressources en capitaux propres et 3,9 millions de ressources sous forme de dons). Le tableau 1 résume les ressources disponibles au titre du PPCR, et l'annexe 1 fournit des informations plus détaillées. Le Comité des BMD et le Secrétariat des CIF se pencheront sur les moyens d'utiliser ces ressources pour promouvoir les objectifs du PPCR.

**Tableau 1 : Calendrier de disponibilité des ressources au titre du PPCR
(millions de dollars, au 31 mars 2024)**

	Total	Hors don	Dons
Solde de financement librement utilisable (C)	34,0	16,4	17,6
Réserves de programmation future	10,2		10,2
Solde de financement librement utilisable (C) après les réserves	23,7	16,4	7,4
Total des engagements prévus (D)	10,8	7,3	3,5
Ressources disponibles (C-D)	12,9	9,1	3,9

2.2. Gestion de la réserve de projets

7. Au 31 décembre 2023, le portefeuille du PPCR comptait 94 projets, dont neuf nouveaux projets au titre du BDRP. Quatre-vingt-dix de ces projets ont été approuvés par le Comité technique du PPCR et ils ont tous été approuvés par la suite par les banques multilatérales de développement (BMD) respectives. Un projet de la Banque mondiale prévu dans le cadre du BDRP a été annulé en juin 2023 en raison de problèmes politiques liés aux récentes élections dans le pays bénéficiaire. Par ailleurs, la BERD a demandé de transférer un projet du BDRP de l'Égypte à l'Arménie en raison d'un blocage des progrès et d'un risque croissant de non-respect de l'échéance fixée. Le projet sera donc réalisé en Arménie, mais la portée thématique globale de la proposition restera la même.

2.3. Gestion des connaissances et partenariats

8. En 2023, les Fonds d'investissement climatiques (CIF) ont participé à divers partenariats et activités de gestion des connaissances axés sur la résilience climatique, qui ont confirmé leur statut de leaders d'opinion et de partenaires stratégiques pour la promotion de l'innovation et de la collaboration sur l'intégration de l'adaptation, de la gestion des risques climatiques et de l'autonomisation des jeunes.
9. Le Secrétariat des CIF a organisé et/ou participé à 37 événements lors de la COP28 en décembre 2023, dont l'un avec le Centre mondial sur l'adaptation (CMA) et un autre avec l'Organisation météorologique mondiale (OMM) au cours duquel un cadre de collaboration a été signé qui implique les quatre plus grands Fonds multilatéraux pour le climat (FMCC) — les Fonds d'investissement climatiques (CIF), le Fonds d'adaptation (FA), le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) et le Fonds vert pour le climat (FVC). Cette collaboration souligne l'engagement commun des principaux fonds multilatéraux d'action climatique à améliorer la disponibilité des observations météorologiques et climatiques dans les régions où les données sont les plus rares et à promouvoir les prévisions météorologiques, les systèmes d'alerte précoce et les services d'information sur le climat.
10. Au cours de l'exercice 24, les CIF ont poursuivi leur collaboration avec le pôle mondial d'expertise en santé, nutrition et population (HNP) du Groupe de la Banque mondiale et ont déployé un outil d'évaluation économique du climat et de la santé pour permettre aux autorités publiques d'estimer les coûts sanitaires de l'inaction et de prendre des décisions

éclairées sur les implications en termes de ressources des options politiques liées au changement climatique et à la santé. Dans le cadre du partenariat CIF-HNP, huit évaluations de la vulnérabilité du climat et de la santé ont été réalisées. Ces évaluations fournissent des données factuelles sur les risques pour la santé humaine du changement climatique observé et prévu, ainsi que des recommandations sur les politiques et les programmes de santé publique susceptibles d'atténuer ces risques.

11. Dans le cadre de la série « Connaissances pour la résilience », les CIF ont publié un rapport intitulé « Strengthening Disaster Risk Management in Climate Resilience Action : A Learning Review of CIF-Supported Projects »² qui met en évidence les possibilités et les premières étapes à franchir pour faire avancer le programme de gestion des risques de catastrophe. Un événement d'apprentissage virtuel visant à faire connaître ce rapport a eu lieu le 15 novembre 2023³.
12. Dans la foulée de la décision prise lors de la dernière réunion conjointe des Comités des fonds fiduciaires du CTF et du SCF, le 7 novembre 2023, le Secrétariat des CIF et les BMD ont mené une série de consultations pour étayer la conception du nouveau programme de résilience climatique, notamment une consultation à laquelle ont participé des représentants des trois autres fonds multilatéraux pour le climat (FVC, FEM et Fonds pour l'adaptation) et un groupe d'experts internationaux du climat en février 2024. Ce programme vise à soutenir l'adaptation transformationnelle grâce à une approche systémique de la programmation des investissements dans l'adaptation. Il s'agit de mobiliser des financements à grande échelle et de renforcer les partenariats stratégiques.

2.4. Rapports sur les résultats du PPCR dans les pays

13. Le [système de suivi et de communication des résultats du PPCR](#) comporte deux volets : i) la communication des résultats par les pays fondée sur les indicateurs de base du PPCR ; ii) la communication des résultats par les BMD fondée sur dix indicateurs supplémentaires des programmes du PPCR. Ces deux volets se complètent l'un l'autre en fournissant différents types d'informations sur les résultats du programme dans le temps et en répondant aux besoins de suivi et d'évaluation des différentes parties prenantes du PPCR. Toutefois, le volet relatif à la communication des résultats par les pays est au point mort depuis 2020, et la version initiale de cette approche est en voie d'être abandonnée. Compte tenu de l'évolution de la situation depuis 2020 et de la maturité du programme, le Secrétariat des CIF s'appuie désormais sur l'approche de suivi et d'évaluation pilotée par les pays pour concevoir et mettre en œuvre une stratégie globale de clôture du PPCR pour les pays participants. L'expérience du PPCR en matière de communication des résultats par les pays servira également à définir les modalités de participation des pays à d'éventuels futurs rapports sur les résultats.
14. **Missions de clôture des SPCR** : Pour le présent exercice, les CIF se sont engagés dans une démarche importante et inédite en vertu de laquelle les CIF, les BMD et les pays

² <https://www.cif.org/knowledge-documents/strengthening-disaster-risk-management-climate-resilience-action>.

³ <https://www.cif.org/knowledge-exchange/strengthening-disaster-risk-management-climate-resilience-action>.

bénéficiaires piloteront la mise en œuvre de missions de clôture des Programmes stratégiques de résilience climatique (SPCR) qui supposent une approche améliorée et multidimensionnelle visant à faire le point sur les résultats finaux obtenus dans le cadre du PPCR dans les pays et à conclure officiellement les activités programmatiques de leurs plans d'investissement respectifs. Pour le PPCR, deux ateliers de clôture des SPCR ont été organisés en Zambie (janvier 2024) et à la Dominique (pour la région des Caraïbes) (avril 2024). Ils ont permis de recueillir des informations importantes sur la mise en œuvre, les résultats et les enseignements du PPCR dans ces contextes et contribueront à éclairer l'approche de clôture pour d'autres pays du PPCR.

3. Situation du portefeuille du PPCR

15. Au 31 décembre 2023, le PPCR disposait d'une enveloppe totale de 1,01 milliard de dollars pour 94 projets : 60 projets au titre des Programmes stratégiques de résilience climatique (SPCR) approuvés par les pays pilotes initiaux, quatre projets faisant partie du Programme de marchés réservés au secteur privé (PSSA) du PPCR, et 30 projets du Programme de développement des entreprises pour la résilience (BDRP). Quatre-vingt-dix de ces projets ont été approuvés par le comité technique, ainsi que par les conseils d'administration des BMD respectives. Le tableau 2 résume l'état du portefeuille.

Tableau 2 : Aperçu du portefeuille du PPCR (au 31 décembre 2023, en millions de dollars)

	Indicative Pipeline Allocation				Approved Funding		Disbursement
	Total	IP	PSSA	BDRP	Committee	MDB	
PPCR Funding	1,005.9	934.5	19.2	52.2	985.5	985.5	923.81
Number of Projects	94	60	4	30	90	90	86

16. Le montant total alloué au portefeuille du PPCR a légèrement diminué, passant de 1 008,6 à 1 005,9 millions de dollars. Cette diminution est due 1) à l'annulation d'un projet d'un montant de 1 million de dollars et 2) à la clôture de projets au cours de l'année, qui ont conduit à des remboursements par les BMD.

17. Cofinancement. Le cofinancement total attendu pour les 90 projets approuvés par le Comité technique du PPCR s'élève à près de 2,8 milliards de dollars, soit un ratio de cofinancement de 1:2,3. Les BMD restent la principale source de cofinancement, suivies par les gouvernements bénéficiaires, les bailleurs de fonds bilatéraux/autres bailleurs de fonds et le secteur privé.

18. Approbatons par le sous-comité du PPCR et par les BMD. Depuis la période visée par le rapport antérieur, le Comité technique du PPCR a approuvé cinq projets pour un montant total de 7,87 millions de dollars. Il s'agit de projets BDRP de la BERD, de la BAfD et de la Banque mondiale.

19. Mise en œuvre des projets et décaissements. Le Rapport sur les portefeuilles nationaux fournit des informations plus détaillées sur l'état d'avancement des projets du PPCR. À la fin du mois de décembre 2023, le montant total des décaissements atteignait 923 millions de dollars. La figure 5 montre l'évolution des décaissements des projets du PPCR au fil du

temps. Le rapport sur les décaissements des CIF fournit des données détaillées sur les décaissements, notamment par projet et par pays/région, ainsi que des projections pour les projets du PPCR.

20. Projets achevés. De janvier à fin décembre 2023, trois projets PPCR supplémentaires ont été achevés (voir tableau 5), portant ainsi le nombre total de projets achevés à 38.

4. Thèmes transversaux

4.1. Partenariat, gestion des connaissances, évaluation et apprentissage

4.1.1. Évaluation et apprentissage

21. Évaluations indépendantes :

- L'initiative sur l'évaluation et l'apprentissage (E&L) a lancé une évaluation indépendante mixte du PPCR qui doit être achevée au cours de l'exercice 25. Cette évaluation vise à produire des éléments probants sur la performance globale du PPCR, à étayer le reste de la mise en œuvre du PPCR, à partager des enseignements pour les nouveaux programmes des CIF et à éclairer les discussions sur la manière d'engager le secteur privé dans des programmes axés sur la résilience climatique. Au cours de l'exercice 24, l'entreprise sélectionnée, ICF, a commencé à recueillir des données et a achevé l'examen de synthèse du portefeuille.
- En complément à l'évaluation indépendante de l'impact des investissements des CIF sur le développement ([independent evaluation on development impacts](#)) publiée au cours de l'exercice 23, un manuel a été publié au cours de l'exercice 24 afin d'expliquer étape par étape la planification et la conception de programmes d'action climatique capables de générer des avantages sociaux, économiques, environnementaux et commerciaux, au-delà des objectifs du programme. Ce manuel aide à mettre en pratique les principaux enseignements de l'évaluation et fournit des outils aux planificateurs et aux responsables de la mise en œuvre des projets pour maximiser l'impact des projets climatiques sur le développement.

22. **Partenariat d'apprentissage sur les changements aux effets transformateurs (TCLP)** : Le [TCLP](#) des CIF continue à encourager partenaires et praticiens à s'informer sur divers sujets qui couvrent la programmation actuelle et future des CIF, y compris des thèmes liés à la résilience.

23. **Transition juste** : En juillet 2023, l'initiative CIF E&L a lancé son dossier de ressources sur la planification d'une transition juste (Just Transition Planning Toolbox), un guide interactif en ligne qui fournit des conseils pratiques pour la planification et la mise en œuvre de transitions équitables dans tous les secteurs. Parallèlement à ce lancement, six projets pilotes de transition juste mis en œuvre par des partenaires des BMD ont progressé dans leurs activités.

24. **Renforcement des capacités d'évaluation (DCE) pour les observateurs des CIF** : Au cours de l'exercice 24, un [atelier sur le renforcement des capacités d'évaluation](#) a été organisé pour les observateurs des CIF afin qu'ils apprennent à appliquer efficacement les pratiques

d'évaluation et à exploiter les connaissances fondées sur des données probantes, facilitant ainsi l'action climatique à effet transformateur au sein de leurs collectivités. Au cours de l'exercice 24, sept formations personnalisées et axées sur le climat ont été proposées, ainsi que quatre vidéos d'introduction personnalisées sur les principes fondamentaux du suivi et de l'évaluation dans le cadre de l'action climatique.

4.1.2. Événements d'apprentissage et gestion des connaissances

25. **Échange de connaissances Asie-Pacifique (APKE)** : En avril 2024, les CIF ont organisé un [forum d'échange de connaissances](#) d'une durée de quatre jours à Phnom Penh (Cambodge). L'événement a rassemblé plus de 200 participants de 12 pays. L'APKE⁴ était le deuxième forum d'échange régional de connaissances des CIF, succédant au forum [Africa Knowledge Exchange](#) de l'année dernière. Il a servi de plateforme pour réunir les parties prenantes afin de partager les expériences, les meilleures pratiques et les défis rencontrés dans la promotion de la résilience climatique, de l'exploitation durable des forêts et des solutions fondées sur la nature par le biais des projets du FIP et du PPCR.

26. **Initiative pour la mise en œuvre de projets d'action climatique** : Au cours de l'exercice 24, en réponse à un nouvel appel à propositions pour des études de cas sur l'Initiative de renforcement des capacités (CDI), les CIF ont dressé une liste de 11 propositions de projets des BMD, dont deux projets PPCR. Tous les dossiers devraient être achevés et publiés, conformément à un calendrier de lancement échelonné, d'ici la fin de l'été, avec un événement d'apprentissage CDI cumulatif et à l'échelle de la cohorte prévu pour le début de l'automne 2024.

27. **Rapports ciblés de suivi et de communication des résultats** : Au total, deux rapports ciblés de suivi et de communication des résultats du PPCR ont été publiés au cours de l'exercice 24, portant respectivement sur la nature, l'intensité et le volume des avantages de la résilience climatique pour les populations, et sur la relation multidimensionnelle entre les investissements dans les infrastructures et le renforcement de la résilience climatique.

4.2. Dimension de genre

4.2.1. Performance du portefeuille du PPCR en ce qui a trait à la dimension de genre

28. Au cours de l'exercice 24, les services des CIF chargés de la parité des sexes ont continué à fournir un soutien sur demande aux BMD au stade de la conception des projets afin d'améliorer l'intégration de la dimension de genre. Au total, cinq projets soumis pour approbation ont été examinés, en portant une attention particulière au leadership des femmes en matière de climat et en améliorant l'intégration d'indicateurs ventilés par sexe. Quatre de ces projets ont été approuvés par le Comité du fonds fiduciaire au cours de la période visée par le rapport, presque tous intégrant d'emblée trois des indicateurs retenus dans les fiches d'évaluation de l'égalité entre les sexes : i) analyse sectorielle par sexe ; ii) activités s'adressant spécifiquement aux femmes ; iii) indicateurs ventilés par sexe.

⁴ Voir le rapport à l'adresse <https://www.cif.org/news/asia-pacific-knowledge-exchange-why-learning-part-cifs-founding-dna>.

4.3. Le point sur les décaissements⁵

29. Pour le premier semestre de l'exercice 24, les approbations du Conseil des BMD, y compris celles concernant les dons pour la préparation des projets (PPG), ont totalisé 2,7 millions de dollars, tandis que les annulations ont totalisé 1,0 million de dollars, soit une augmentation nette de 1,7 million de dollars (0,2 %) pour atteindre 1 022,9 millions de dollars en approbations cumulées du Conseil des BMD. Les décaissements ont augmenté de 14,1 millions de dollars pour atteindre 926,2 millions de dollars, soit une hausse de 1,5 % par rapport à l'exercice précédent.

5. Résultats

30. Alors qu'il est sur le point de s'achever, le PPCR s'est montré très performant dans tous les domaines de résultats couverts. Plus de **55,4 millions de personnes** ont été aidées au total (92,4 % de l'objectif), dont plus de **27,5 millions d'hommes** (49,7 %) et près de **27,9 millions de femmes** (50,3 %). Les dix indicateurs du PPCR mesurés par les BMD (sous les rubriques « Politiques », « Connaissances et capacités », « Information climatique », « Gestion des sols et de l'eau », « Infrastructures », « Inondations et zones côtières » et « Financement de l'adaptation », dans le tableau 9) **affichent des taux de réalisation d'environ 90 % ou plus** par rapport aux objectifs respectifs établis dans le programme⁶. Sept des indicateurs du PPCR mesurés par les BMD affichent des taux de réalisation largement supérieurs à 100 %.
31. Tous les projets du PPCR portant sur les services d'information climatique ont communiqué leurs résultats finaux cette année, ce qui porte le total final du programme à 2 552 stations hydrométriques/agrométriques et infrastructures connexes (162,9 % du niveau cible du programme de 1 567 stations). Une analyse des résultats en attente du PPCR montre en outre que plusieurs autres indicateurs du PPCR semblent s'approcher de leur niveau cible. Il s'agit notamment du nombre de politiques, plans, stratégies et cadres nationaux, sectoriels et locaux soutenus pour intégrer les considérations liées au changement climatique (835, soit 99,4 % de l'objectif de 840), du nombre de produits du savoir, d'études, de systèmes, de plateformes et d'autres résultats techniques élaborés à l'appui de la résilience au changement climatique (1 002, soit 129 % de l'objectif de 829), et de la longueur des routes résistantes au changement climatique construites ou remises en état (2 915 km, soit 108,5 % de l'objectif de 2 686 km).
32. Le tableau suivant donne un aperçu des résultats du PPCR en date du 31 décembre 2023. Des informations plus détaillées sont disponibles dans le Rapport sur les opérations et les résultats du PPCR (juin 2024).

⁵ Les montants indiqués dans cette section comprennent le financement des projets, des PPG, des IPPG et du mécanisme d'assistance technique (TAF), à l'exclusion des garanties et de l'appui à la mise en œuvre et la supervision du projet (MPIS).

⁶ Un seul indicateur — le nombre d'unités d'infrastructure à petite échelle construites ou remises en état pour soutenir la résilience climatique — est légèrement inférieur à 90 %, avec 89,4 %.

Aperçu des résultats obtenus par le PPCR au 31 décembre 2023

INDICATEUR	2023 RÉSULTATS ANNUELS ⁷	2023 RÉSULTATS CUMULÉS	2023 CIBLE CUMULÉE	DEGRÉ DE RÉALISATION (%)	DEGRÉ DE COUVERTURE
PERSONNES/GROUPES					
Nombre de personnes bénéficiant d'une aide du PPCR pour s'adapter aux conséquences du changement climatique (hommes/femmes) (indicateur principal 5 du PPCR)	40 378 056 ⁸	55 483 138	60 043 360	92,4 %	59 projets dans 17 pays
	19 593 781 hommes (48,6 %)	27 562 645 hommes (49,7 %)	30 162 630 hommes (50,2 %)	91,4 %	
	20 743 062 femmes (51,4 %)	27 869 306 femmes (50,3 %)	29 877 926 femmes (49,8 %)	93,3 %	
	41 213 de sexe non signalé	51 187 de sexe non signalé	2 804 de sexe non signalé		
Nombre de ménages, collectivités, entreprises et services publics utilisant les outils, instruments, stratégies et activités appuyés par le PPCR pour faire face à la variabilité et à l'évolution du climat (indicateur principal 4 du PPCR)	1 094 532 ménages	4 305 686 ménages	5 352 068 ménages	80,4 %	59 projets dans 17 pays
	19 804 collectivités	25 492 collectivités	35 956 collectivités	70,9 %	
	1 148 entreprises	26 642 entreprises	43 975 entreprises	60,6 %	
	0 service public	3 251 services publics	8 180 services publics	39,7 %	

⁷ Comme le système de suivi et d'évaluation du PPCR est basé sur des données cumulées, le résultat annuel correspond à la différence entre les résultats rapportés pour 2021 et 2022. Certains résultats annuels peuvent ne pas avoir été atteints en 2022.

⁸ Le Secrétariat des CIF a entrepris un examen complet du portefeuille au cours de l'exercice 24 afin de combler les déficits de données relatives à cet indicateur dus à l'incapacité de certains pays de communiquer leurs résultats. Voir l'annexe 1 pour plus de détails.

POLITIQUES					
Nombre de politiques, plans, stratégies et cadres nationaux, sectoriels et locaux intégrant la modification du climat ⁹	-2	835	840	99,4 %	36 projets dans 16 pays
CONNAISSANCES ET CAPACITÉS					
Nombre de produits du savoir, d'études, de systèmes, de plateformes, et d'autres produits techniques élaborés à l'appui de la résilience climatique	67	1 002	829	120,9 %	42 projets dans 17 pays
Nombre de personnes ayant bénéficié d'une formation liée à l'action climatique	39 619	672 692	301 237	223,3 %	44 projets dans 17 pays
INFORMATION CLIMATIQUE					
Nombre de services hydrométéorologiques et services d'information climatique construits ou financés (FINAL)	40	2 552 (RÉSULTAT FINAL DU PROGRAMME)	1 567 (RÉSULTAT FINAL DU PROGRAMME)	162,9 % (RÉSULTAT FINAL DU PROGRAMME)	10 projets dans 9 pays
GESTION DES TERRES ET DE L'EAU					
Superficie visée par les pratiques de gestion durable des terres et de l'eau (ha)	0	409 305	328 597	124,6 %	12 projets dans 7 pays
INFRASTRUCTURES					
Longueur des routes résistant aux aléas climatiques construites ou	10	2 915	2 686	108,5 %	16 projets dans 11 pays

⁹ Le résultat annuel est négatif en raison de la correction d'une erreur mineure de déclaration antérieure.

remises en état (km)					
Nombre d'unités d'infrastructures à petite échelle construites ou remises en état à l'appui de la résilience climatique	137	12 268	13 728	89,4 %	25 projets dans 15 pays
INONDATIONS ET ZONES CÔTIÈRES					
Longueur des remblais, systèmes de drainage, brise-lames, voies maritimes et ouvrages de défense anti-crues construits ou remis en état (km)	128,5	987	1 069	92,4 %	12 projets dans 8 pays
Superficie totale protégée contre les inondations / l'élévation du niveau de la mer / les ondes de tempête (ha)	9 483	73 079	71 949	101,6 %	7 projets dans 5 pays
FINANCEMENT DE L'ADAPTATION					
Nombre de bénéficiaires de mécanismes de financement de l'adaptation au changement climatique appuyés par le PPCR (entités)	35	13 966	10 238	136,4 %	10 projets dans 7 pays

33. En réponse aux difficultés rencontrées depuis 2020 par les pays en matière de notification des résultats, le Secrétariat des CIF a entrepris un examen complet du portefeuille au cours de l'exercice 24 afin d'évaluer la disponibilité d'autres sources de données pour la notification des indicateurs quantitatifs de base du PPCR. L'exercice a consisté à trianguler les informations antérieures sur les résultats des pays avec les données supplémentaires mises à la disposition des CIF dans les principaux documents de projet des BMD et à mettre à jour les chiffres spécifiques aux projets en conséquence (l'annexe 1 du Rapport sur les opérations et les résultats du PPCR contient une note d'information opérationnelle détaillant l'approche et ses principales conclusions). Grâce à cet exercice, nous disposons désormais d'une base de données plus solide pour rendre compte du « nombre total de

personnes (hommes/femmes) aidées par le PPCR pour faire face aux effets du changement climatique » (Indicateur principal 5 du PPCR).

34. Le Secrétariat des CIF a publié un rapport ciblé de suivi et de communication des résultats (voir [PPCR: Climate-Resilient People](#)) en mars 2024¹⁰ pour fournir une analyse approfondie du type, du volume et de la robustesse des résultats en matière de résilience climatique que le PPCR a obtenus pour les populations. L'analyse propose un nouveau cadre de présentation (voir le tableau ci-dessous) des principaux types de résultats obtenus pour les populations dans le cadre du PPCR et inclut des considérations supplémentaires pour des types spécifiques de populations ciblées, ainsi que pour les hommes et les femmes, en termes d'écart entre les sexes et d'impacts différenciés du PPCR au niveau des pays.

Aperçu du type, du volume et de la robustesse des résultats du PPCR concernant les personnes visées

Type of Results Achieved for People in PPCR	Number of Beneficiaries Supported (i.e., Volume)	Robustness of Resilience-Building for People	Key Features
Result Type 1: Catchment Areas for Infrastructure	▲ High	▼ Low	Soft or hard infrastructure; Passive benefits
Result Type 2: Landscape-Level Livelihoods Development	▬ Medium ▲ to High	▬ Medium ▲ to High	Targeting by sub-group; Varies by region; Commonly focused on agriculture and water
Result Type 3: Sector-Specific Benefits with Integrated Features	▬ Medium	▬ Medium ▲ to High	Targeted but flexible
Result Type 4: Decentralized Local Solutions and Physical Protection	▬ Medium	▬ Medium ▲ to High	Common in SIDS; Modular solutions with collective reach; Hazard-specific
Result Type 5: Adaptive Capacity-Building and Training	▼ Low	▼ Low to ▬ Medium	Highly targeted; Public and private sector; Specialized technical objectives

35. Plus de **4,3 millions de ménages, 25 492 collectivités, 26 642 entreprises et 3 251 services publics** ont adopté et utilisé les outils, instruments, stratégies et activités appuyés par le PPCR pour faire face à la variabilité et à l'évolution du climat. Il s'agit de 80,4 % du nombre total de ménages ciblés (5,3 millions), de 70,9 % du nombre total de collectivités ciblées (35 956), de 60,6 % du nombre total d'entreprises ciblées (43 975) et de 39,7 % du nombre de services publics ciblés (8 810).
36. Le Secrétariat des CIF a publié un rapport ciblé de suivi et de communication des résultats (voir [PPCR: Policies and Planning](#)) en juin 2023 afin de fournir une analyse plus approfondie de l'intégration de l'adaptation au climat dans les politiques et la planification nationales, sectorielles et locales dans le portefeuille du PPCR. Il a en outre publié un autre rapport

¹⁰ Ce rapport a été publié avant la conclusion de l'exercice d'examen du portefeuille et repose donc sur les données relatives aux résultats de la période de référence de l'année dernière. Certains extraits de la présente section du Rapport sur les opérations et les résultats du PPCR sont tirés et adaptés de cette publication.

ciblé de suivi et de communication des résultats (voir [PPCR: Resilience and Infrastructure](#)) en mars 2024 afin de fournir une analyse plus approfondie des résultats multidimensionnels en matière d'infrastructures obtenus dans le cadre du portefeuille du PPCR et de la manière dont ils sont liés à divers efforts de renforcement de la résilience climatique. Pour en savoir plus, veuillez consulter le Rapport sur les opérations et les résultats du PPCR (juin 2024).

37. **BDRP** : Le portefeuille du BDRP n'a été mis en œuvre que récemment, mais il poursuit sa croissance avec de nouvelles approbations de projets, et certains projets commencent à faire état de leurs résultats. En 2023, cinq nouveaux projets du BDRP approuvés par les BMD ont fait état de résultats escomptés. Un sixième projet a également été approuvé en 2023, mais n'a pas communiqué de résultats aux CIF au cours de la période visée. Trois autres projets approuvés avant 2023, mais qui n'avaient pas encore communiqué leurs résultats aux CIF l'ont fait pour la première fois cette année. Sur les 26 projets du BDRP approuvés par le Conseil des BMD (dont cinq projets nouvellement approuvés), 13 (soit 50 % du portefeuille approuvé) ont commencé à communiquer les résultats obtenus.
38. Voici quelques exemples de résultats notables obtenus dans le cadre du BDRP pour 2023 :
- Le projet « Strengthening Risk Information for Disaster Resilience in Bhutan » (Banque mondiale) a soutenu l'amélioration de sept politiques et plans stratégiques nationaux qui favorisent la résilience aux catastrophes et aux chocs climatiques.
 - Le projet « Rwanda NDC Deep Dive: Advancing Financial Innovation to Scale Up Climate Action » (Banque mondiale), qui est le premier projet BDRP à être achevé, a aidé 2 321 personnes à faire face aux effets du changement climatique.
 - Le « Second Rwanda Urban Development Project (RUDP II) » (Banque mondiale) a permis à 94 652 personnes, dont 50 % de femmes, d'améliorer leurs conditions de vie en milieu urbain.
 - Le projet « Climate Resilience Capacity Building for Women in Feed Production and Poultry Farming » (BASD) a formé 1 946 femmes rurales aux meilleures pratiques de pisciculture à l'épreuve du changement climatique (Bangladesh et Philippines), 1 567 femmes rurales aux meilleures pratiques d'aviculture à l'épreuve du changement climatique (Bangladesh, Myanmar et Philippines), ainsi que 3 513 femmes rurales aux compétences financières de base (Bangladesh, Myanmar et Philippines).
39. **Projets achevés** : Le Secrétariat des CIF collabore actuellement avec les BMD pour compiler tous les rapports d'achèvement de projet disponibles pour les 38 projets achevés du PPCR¹¹, ce qui permettra d'approfondir l'analyse des résultats obtenus dans le cadre des projets achevés, des enseignements tirés, etc. Les rapports d'achèvement de projet jouent un rôle de plus en plus important dans les rapports sur les résultats du PPCR et les analyses approfondies des résultats, compte tenu de l'état de maturité du portefeuille du PPCR dans son ensemble. Quatre nouveaux rapports d'achèvement de projet ont été reçus au cours de

¹¹ Certains projets dont la mise en œuvre sur le terrain est terminée n'ont pas été signalés comme clôturés par le pôle de collaboration des CIF (CCH), et certains projets clôturés n'ont pas fait l'objet d'un rapport d'achèvement.

la période considérée. Pour en savoir plus sur les analyses des projets achevés, veuillez consulter le Rapport sur les opérations et les résultats du PPCR (juin 2024).

40. **Modélisation des impacts** : Le modèle d'impact conjoint (JIM) a été actualisé pour intégrer la nouvelle édition d'avril 2023 de la base de données du Projet d'analyse mondiale des politiques commerciales (PAMPC), un ensemble de données clés sur lequel le modèle s'appuie, avec celles de l'Organisation internationale du Travail (ILOSTAT), de la banque de données des indicateurs de développement de la Banque mondiale, de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), de l'Energy Information Administration (EIA) et d'autres organisations. Les conclusions sommaires au mois de décembre 2023 comprennent une contribution à un total de 934 025 années-personnes d'emploi, dont 585 903 emplois directs, 148 251 emplois induits (23 % formels, 77 % informels) et 199 871 emplois dans la chaîne d'approvisionnement (21 % formels, 79 % informels).
41. **ODD** : Les projets du PPCR contribuent à un éventail d'Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. La figure ci-après présente les principaux ODD auxquels les projets du PPCR contribuent directement.

Contribution du PPCR aux ODD





The Climate Investment Funds

The Climate Investment Funds (CIF) were established in 2008 to mobilize resources and trigger investments for low carbon, climate resilient development in select middle and low income countries. To date, 14 contributor countries have pledged funds to CIF that have been channeled for mitigation and adaptation interventions at an unprecedented scale in 72 recipient countries. The CIF is the largest active climate finance mechanism in the world.

THE CLIMATE INVESTMENT FUNDS

c/o The World Bank Group
1818 H Street NW, Washington, D.C. 20433 USA

Telephone: +1 (202) 458-1801
Internet: www.cif.org

