




Réunion du Comité du SCF
Washington D.C. (réunion virtuelle)
25 juin 2021

**RAPPORT SUR LES OPÉRATIONS ET LES RÉSULTATS
DU SREP**



DÉCISION PROPOSÉE

Le Comité du SCF a examiné le document SCF/TFC.15/3.3 intitulé *Rapport sur les opérations et les résultats du SREP*, et a pris note avec satisfaction des progrès réalisés à l'appui des travaux du Programme de valorisation à grande échelle des énergies renouvelables dans les pays à faible revenu.

Le Comité du SCF a accueilli avec satisfaction l'analyse des réalisations et des résultats, de la disponibilité des ressources, de la réserve de projets et de l'évolution du portefeuille réalisée par l'Unité administrative des CIF en collaboration avec les BMD.

Le Comité du SCF note que l'Unité administrative des CIF collaborera avec les BMD à la préparation d'une proposition concernant l'utilisation des ressources mises à disposition par suite d'annulations, en vue de son approbation par le Comité technique du SREP.

1. Introduction

1. Le rapport sur les opérations et les résultats du SREP présente des informations actualisées sur les opérations du Programme ; une analyse du portefeuille de programmes et de projets financés par ce dernier dans le cadre des plans d'investissement approuvé et du Programme de réserve consacré à la collaboration avec le secteur privé ; un résumé des activités poursuivies dans les domaines de la parité femmes-hommes, de la gestion des risques et des savoirs ; et des détails sur les résultats des projets du SREP en cours d'exécution. Les informations sur les opérations couvrent la période allant du 30 juin au 31 décembre 2020 (sauf indication contraire) tandis que les informations relatives aux résultats des projets en cours couvrent la période allant du 1^{er} janvier au 31 décembre 2020.

2. Questions stratégiques

a. Informations générales

2. Le montant total des financements approuvés par le Sous-comité du SREP au titre de 53 projets et programmes, dont 5 projets relevant du Programme de réserve consacrée à la collaboration avec le secteur privé, se chiffrait à 603,6 millions de dollars au 31 mars 2021. Ce montant représente 86 % des ressources dont disposait le SREP pour les programmes. Les décaissements ont augmenté de 14 millions de dollars durant la période couverte par les rapports, pour atteindre au total 137 millions de dollars. Des décaissements sont effectués pour 36 des 48 projets approuvés par les BMD.

b. Répercussions de la COVID-19 sur le portefeuille du SREP

3. La pandémie de COVID-19 continue d'avoir des répercussions sur le portefeuille du SREP, qu'il s'agisse des projets en cours ou de ceux qui se trouvent dans la réserve. Les mesures de distanciation sociale, de restrictions aux déplacements et d'imposition de limites au nombre de personnes pouvant se réunir ont systématiquement ralenti le déroulement de certaines activités des projets et, de ce fait, le rythme des décaissements. Des retards ont été observés au niveau de la passation des marchés, des travaux sur le terrain, de la fourniture de biens et de l'installation de matériels, de la collaboration avec les parties prenantes et des travaux de génie civil. Bien que ces difficultés persistent un an après le début de la pandémie, les équipes de projets sont parvenues à s'adapter et à poursuivre les activités de mise en œuvre malgré ces diverses contraintes.
4. Aucun projet n'a été annulé ou restructuré par suite de la COVID-19 depuis la période couverte par le dernier rapport, mais il faut s'attendre à ce que des demandes de prolongation de la période de mise en œuvre des projets soient soumises à brève échéance.

c. Disponibilité de ressources

5. Le montant cumulé des ressources financières du SREP était de l'ordre de 781 millions de dollars au 31 mars 2021. Le solde des fonds non affectés, hors budget administratif et réserves de change, se chiffrait à 100,9 millions de dollars. Le montant total des engagements prévus uniquement pour la liste close de la réserve était de 54 millions de dollars. Le montant total des engagements prévus était de 133,3 millions de dollars, compte tenu des projets et

des programmes inclus dans la liste close et la réserve, des financements à titre de don pour la préparation des projets, du mécanisme d'assistance technique et des services de soutien des banques multilatérales de développement (BMD) pour la mise en œuvre des projets. Au 31 mars 2021, le SREP aurait affiché un déficit de 28,02 millions de dollars (20,9 millions de dollars pour les dons et 7,2 millions de dollars pour les financements hors dons) si tous les projets inclus dans la liste close et la réserve avaient été soumis. Ce déficit est de 25,2 millions de dollars si l'on prend en compte le mécanisme d'assistance technique.

Tableau 1 : État récapitulatif des ressources disponibles du SREP : liste close de projets
(millions de dollars, au 31 mars 2021)

		Total	Grant	NonGrant
Unrestricted Fund Balance (A)		100.9	54.6	46.3
Remaining Anticipated Commitments (FY19-FY21)				
<i>Program/Project Funding and MPIS Costs</i>		54.0	29.0	25.0
Total Remaining Anticipated Commitments (B)		54.0	29.0	25.0
Available Resources (A - B)		46.9	25.6	21.3
Potential Future Resources (FY19-FY21)				
<i>Release of Currency Risk Reserves</i>	a/	19.3	4.1	15.2
Total Potential Future Resources (C)		19.3	4.1	15.2
Less TAF Commitments (D)				
<i>Program/Project Funding and MPIS Costs</i>		5.1	5.1	
<i>Reserve</i>		(0.8)	(0.8)	
Potential Available Resources (A - B + C)		61.9	25.3	36.5

a/ Amounts withheld to mitigate over-commitment risk resulting from the effects of

d. Gestion de la réserve de projets

- Le nombre de projets figurant dans la liste close de la réserve (quatre) a diminué par rapport à ce qu'il était (huit) durant la période couverte par le rapport précédent, en raison de l'évolution des circonstances et des priorités des pays couverts par le SREP. Les BMD s'entretiennent avec ces derniers de la possibilité d'inscrire dans la liste close des projets qui se trouvent dans la réserve, compte tenu de l'état d'avancement de leur préparation, de leur pertinence et de leur ordre de priorité.

e. Allocation du solde du SREP

- Il pourrait aussi être nécessaire de revoir le processus d'allocation des financements de manière à assurer l'engagement rapide des fonds du SREP non utilisés et à garantir le prompt emploi des fonds qui pourraient devenir disponibles à l'avenir par suite d'annulations. L'Unité administrative des Fonds d'investissement climatiques (CIFAU) et les BMD collaboreront à cet effet à l'élaboration d'une proposition portant sur la manière d'utiliser ces ressources de manière souple et rapide, qui sera soumise au Comité technique en temps opportun.

f. Évaluation et apprentissage

8. Vers la fin de 2020, l'Initiative des CIF pour l'évaluation et l'apprentissage a entrepris de concevoir une évaluation du SREP au niveau du Programme. Cette évaluation a été structurée sur la base des critères d'évaluation internationaux récemment mis à jour par le Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE. Un cabinet d'évaluation indépendant a entrepris la phase initiale de cette évaluation et a commencé à collecter des données. L'évaluation devrait être achevée d'ici la fin de 2021.

g. Suivi et établissement de rapports

9. L'équipe chargée du suivi et de l'établissement de rapports a procédé à une analyse initiale du portefeuille du SREP. Elle a employé à cette fin des outils de modélisation pour estimer sa contribution à l'emploi et à la création de valeur économique, et elle a produit des données jusqu'alors non établies sur le portefeuille du SREP (voir la section sur les résultats). Une évaluation de plus vaste portée des impacts des CIF sur le développement, et plus précisément des quatre programmes actuellement en cours, a été entreprise sur la base de cette analyse et devrait commencer à produire des résultats d'ici la fin de 2021. Cette évaluation, qui est réalisée par un cabinet d'évaluation indépendant, utilise des méthodes hybrides qui font intervenir des modélisations supplémentaires ainsi que des études de cas dans le but d'étudier de manière plus approfondie les impacts sur l'emploi et le développement économique tout en élargissant la portée de l'analyse à d'autres domaines comme l'environnement, la santé, le marché/la compétitivité des échanges, la sécurité et les impacts sociaux, notamment dans les domaines de la parité femmes-hommes et de l'inclusivité.

3. Situation du portefeuille du SREP

a. Présentation générale et informations actualisées

10. Au 31 décembre 2020, le montant total des financements approuvés par le Comité technique du SREP se chiffrait à 603,6 millions de dollars¹ au titre de 53 projets et programmes, dont 5 projets couverts par le Programme de réserve consacrée à la collaboration avec le secteur privé (voir tableau 2). Ce montant représente 86 % des ressources du SREP disponibles pour les programmes.

¹ Le montant total des financements approuvés pour les projets comprend les financements des projets, les financements pour l'élaboration des programmes d'investissement et les financements à titre de don pour la préparation des projets.

Tableau 2 : Présentation générale du portefeuille du SREP (au 32 décembre 2020)

	Allocation indicative à la réserve				Financement approuvé		Décaissements
	TOTAL	IP*	PSSA*	IPPG*	Comité technique	BMD	
Financements du SREP (millions de dollars)	705.5	620.7	81.1	3.77	603.6	550.9	137
Nombre de projets	62	56	6		53	48	36

*IP : Plan d'investissement

PSSA : Programme de réserve consacrée à la collaboration avec le secteur privé

IPPG : Financement pour l'élaboration de programmes d'investissement

11. Cofinancement. Ces 53 projets devraient mobiliser au total 3,03 milliards de dollars sous forme de cofinancements auprès des pays bénéficiaires, des BMD, du secteur privé et d'organismes bilatéraux.

4. Thèmes transversaux

12. Parité femmes-hommes. La qualité du portefeuille du SREP a augmenté par rapport aux valeurs de référence établies lors du lancement du plan d'action des CIF pour la parité femmes-hommes en 2014, dans tous les domaines pour lesquels des indicateurs ont été définis dans la fiche d'évaluation (c'est-à-dire l'analyse de la parité femmes-hommes par secteur ; les activités ciblées sur les femmes ; et les indicateurs de suivi et évaluation ventilés par sexe) aussi bien pour les plans d'investissement que pour les projets ; la seule exception ressort de l'analyse de la parité femmes-hommes par secteur dans le plan d'investissement, qui fait état d'une légère baisse par rapport à la référence (de 80 % à 70 % du portefeuille total du plan d'investissement du SREP).
13. Gestion des risques. Les risques encourus par le SREP au stade de la mise en œuvre ont été jugés avoir augmenté et demeurent **élevés**. Ce type de risques a été noté dans 7 des 57 projets portant sur un montant de 106 millions de dollars (14 % du financement du programme). Ces mêmes risques avaient également été jugés **élevés** durant la période couverte par le rapport précédent et avaient été considérés tour à tour comme **faibles** et **moyens** durant les périodes couvertes par les cinq rapports antérieurs.

5. Résultats

WHERE DO WE STAND?

2021 SREP Results Report

Total SREP investments of



have mobilized co-financing of



resulting in...

MWh of annual electricity output:



MW of renewable energy installed capacity:



additional people with improved energy access:



additional businesses with improved energy access:



MtCO₂ of annual GHG emissions reductions:



Total CIF investments of **\$551 million** have mobilized a cumulative total of **\$856 million in co-financing**, more than the GDP of Saint Kitts and Nevis.



\$856 million



727,985 people

727,985 people, more than population of Luxembourg, and **2,722 businesses** have benefited from **improved electricity access**.

SREP projects led to **166,975 MWh in annual electricity production** via clean and renewable energy sources.



As a co-benefit, SREP projects have contributed to **235,101 tCO₂** in annual GHG emissions reductions.

14. Les résultats du SREP ont été établis sur la base des données relatives aux résultats attendus et effectifs communiquées par 48 projets et programmes approuvés par les BMD et financés à hauteur de 550 millions de dollars par le SREP ; 32 de ces projets (27 projets d'investissement et 5 projets ayant pour objet de créer un cadre porteur) ont produit des résultats pour au moins un indicateur de base (certains projets du SREP ne sont pas des projets d'investissement, mais visent en fait à renforcer les conditions nécessaires à la poursuite d'investissements dans les énergies propres et l'accès aux ressources énergétiques).
15. De manière générale, l'année comptable 21 (AC 21) s'est caractérisée par une augmentation des valeurs prises par les quatre indicateurs de base du SREP (voir le tableau 11). La production annuelle d'électricité a augmenté de 40 % — elle est passée de 116 089 MWh par an pour l'année comptable 20 à 166 975 MWh par an pour l'année comptable 21 grâce, essentiellement, aux progrès réalisés dans le cadre des projets poursuivis par le SREP pour lesquels des données avaient antérieurement été soumises. L'amélioration de l'accès des entreprises à des sources d'énergie et l'augmentation des cofinancements ont également été notables— 1 794 entreprises supplémentaires ont bénéficié d'un meilleur accès à l'électricité (193 % en glissement annuel), et le montant des cofinancements s'est accru de 180 millions de dollars pour atteindre 856 millions de dollars (ce qui représente une hausse de 27 % en glissement annuel). Le nombre de personnes dont l'accès à l'électricité s'est amélioré a affiché la plus forte hausse depuis que le SREP établit des rapports en ce domaine, puisque le nombre de bénéficiaires supplémentaires a atteint 419 039 (200 568 hommes et 200 471 femmes) durant l'année comptable 21 (ce qui représente une augmentation de plus de 100 % par rapport à l'année comptable 20) et que la puissance installée a augmenté de 36,15 MW pour les énergies propres (16 % en glissement annuel).
16. Le tableau 3 récapitule les résultats attendus et effectifs du SREP en valeur cumulée et pour l'année comptable 21)

Tableau 3 : Présentation générale des résultats du SREP

	Résultats (AC 16)	Résultats (AC 17)	Résultats (AC 18)	Résultats (AC 19)	Résultats (AC 20)	Résultats (AC 21))	Cible
Production d'électricité (MWh par an)	276	1 186	20 987	39 498	116 089	166 975	3 778 421
Élargissement cumulé de l'accès à l'énergie (nombre de personnes)	7 395	10 600	185 068	268 689	308 946	727 985	10 074 286
Élargissement cumulé de l'accès à l'énergie (entreprises)	-	-	462	634	928	2 722	143 336
Réduction des émissions de GES/émissions évitées (tonnes d'équivalent CO₂ par an)	251,3	8 537	24 827	35 992,56	76 715	235 101	2 764 914
Puissance installée cumulée (MW)	0,9	2,9	154,78*	173,16*	243,83*	279,98	807,94
Cofinancements cumulés (millions de dollars)	410	476	485	529	674	856	2 686

17. Les résultats pour l'année comptable 21, par comparaison à l'année comptable 20 témoignent d'un accroissement régulier de la production d'électricité et font état de la plus forte augmentation en glissement annuel du nombre de personnes et d'entreprises bénéficiant d'un meilleur accès à l'énergie depuis que le SREP publie ses résultats.
18. Avantages connexes. En 2019 les CIF ont mis en place un dispositif d'apprentissage spécial dans le but de comprendre et de quantifier les impacts de leurs portefeuilles sur le développement social et économique intitulé « Impacts des financements climatiques sur le développement social et économique (SEDICI) ». Ce dispositif vise à accroître la base de connaissance sur les impacts des financements climatiques sur le développement, à mieux établir les raisons d'être des programmes climatiques et à améliorer les moyens dont disposent les décideurs pour analyser les effets des investissements climatiques sur le climat et d'autres aspects du développement.
19. Les voies de transmission des impacts dans ces secteurs et leurs effets plus généraux seront précisées durant la phase II de la mise en œuvre du dispositif d'apprentissage. L'évaluation de l'impact sur le développement, confiée en mars 2021 à Industrial Economics, Incorporated (IEc), est en cours ; cette dernière contribuera à accroître l'exactitude des conclusions des modèles tout en confortant la pertinence des résultats et en justifiant ces derniers. Les conclusions de cette évaluation devraient être prêtes d'ici décembre 2021.