



Réunion du Comité du Fonds fiduciaire du SCF

Washington D.C. (Hybride)

Vendredi 24 juin 2022

**RAPPORT SUR LES OPÉRATIONS ET LES RÉSULTATS DU
FIP (RÉSUMÉ)**

DÉCISION PROPOSÉE

Le Comité du Fonds fiduciaire du SCF a examiné le document SCF/TFC.16/3.1, *FIP Operational and Results Report* (Rapport sur les opérations et les résultats du FIP), et salue les progrès accomplis pour faire avancer les travaux du FIP dans les pays pilotes.

Le Comité du Fonds fiduciaire du SCF se félicite de l'analyse menée par l'Unité administrative des CIF, en collaboration avec les BMD, sur les réalisations et les résultats, la disponibilité des ressources, l'examen de la réserve de projets et les mises à jour du portefeuille.

1 Introduction

1. Le Rapport sur les opérations et les résultats du FIP recense les principales questions stratégiques, met en évidence les décisions prises entre les sessions du Sous-comité du FIP et fait le point sur l'état d'avancement des programmes et projets financés par le FIP dans le cadre des plans d'investissement approuvés et des activités connexes.
2. Ce rapport fait le point sur l'ensemble du portefeuille du FIP jusqu'au 31 décembre 2021 (avec des mises à jour supplémentaires jusqu'au 31 mars 2022, en fonction de la disponibilité des ressources) ainsi que sur les décaissements pour les projets en cours d'exécution en décembre 2021. Le rapport sur les résultats de ces projets couvre la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2021.

2 Questions stratégiques

2.1 Disponibilité de ressources

3. Au 31 mars 2022, le FIP avait atteint un total de 752,6 millions de dollars¹ en financements cumulés. Ce montant varie d'un mois à l'autre en raison des fluctuations des taux de change et un total de 7,4 millions de dollars a été réservé par l'administrateur pour tenir compte des fluctuations des taux de change.
4. En mars 2022, le fonds fiduciaire du FIP disposait d'un total de ressources potentielles de 15,5 millions de dollars, dont 8,2 millions de dollars en capital et 7,4 millions de dollars en dons. Ce chiffre résulte de l'encaissement par le Royaume-Uni de 83 millions de livres (soit 104 millions de dollars) de billets à ordre en suspens en octobre 2021, ce qui a permis de programmer la totalité des 64 millions de dollars de la réserve fermée du FIP. Cela a également permis la préparation de six notes conceptuelles par les pays du FIP et les banques multilatérales de développement (BMD) et leur approbation par le Comité technique du FIP le 1^{er} décembre 2022 (voir tableau 1).

**Tableau 1 : Récapitulatif des ressources disponibles du FIP
(31 mars 2022, en millions de dollars)**

	Total	Capital	Dons
Financement sans restriction après réserves (i)	79,4	64,8	14,7
Engagements prévus (ii) Financement de programmes/projets et coûts des services d'exécution des projets des BMD	71,7	64,0	7,7
Ressources disponibles (i - ii)	7,8	0,8	7,0
Futures ressources potentielles (iii)	7,7	7,4	0,3
<i>Engagements</i>	0,3	-	0,3
<i>Libération des réserves pour risques de change</i>	7,4	7,4	-
Ressources potentielles disponibles (i-ii+iii)	15,5	8,2	7,4

¹ Y compris les contributions, les engagements et les revenus d'investissement perçus.

2.2 Le point sur la gestion de la réserve de projets

5. Jusqu'en décembre 2021, le FIP comptait un total de 57 projets dans son portefeuille, dont 15 dans le cadre du Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des populations locales (DGM). Sur ce total de 57 projets, 50 ont été approuvés par le Comité technique du FIP et 46 par les conseils d'administration des BMD.

2.3 Suivi et présentation de rapports

6. En raison de la pandémie de COVID-19 en cours et des défis auxquels de nombreux pays sont confrontés, il a de nouveau été décidé que la communication par les pays de leurs résultats était facultative au cours de cette période. L'Unité administrative des CIF a contacté directement tous les points focaux nationaux du FIP et les a vivement encouragés à reprendre la présentation des rapports (dans la mesure du possible), mais seuls cinq pays ont soumis un rapport complet et deux pays un rapport partiel. En dehors de la pandémie, les pays et les projets du FIP sont confrontés à de nombreuses difficultés pour établir ou maintenir durablement un mécanisme de suivi et de présentation des rapports du FIP au niveau national. Dans certains pays du FIP, il a été mis fin aux projets et les équipes de projet ont été dissoutes. Dans d'autres cas, les pays du FIP n'ont qu'un seul projet approuvé par une BMD dans leur portefeuille et n'ont pas encore mis en place un mécanisme de suivi et de présentation de rapports du FIP au niveau du pays. Plusieurs pays du FIP ont également signalé que les équipes des points focaux nationaux ou les équipes de projet des BMD ont changé pendant la pandémie, les nouvelles équipes ne connaissant pas ou ne pouvant pas assumer leurs responsabilités en matière de suivi et de présentation de rapports au niveau national.
7. Compte tenu de ces difficultés, l'amélioration de l'engagement, du soutien et du renforcement des capacités des pays du FIP en matière de suivi et de présentation des rapports est une priorité stratégique des CIF qui se poursuivra au cours de l'exercice 2023 (EX23). L'Unité administrative des CIF s'efforce d'accompagner les pays du FIP sur plusieurs fronts : sessions de formation en ligne sur le suivi et la présentation des rapports, possibilités ciblées de renforcement des capacités, soutien aux pays établissant les rapports en recourant au Centre de collaboration des FIC (CCH) et pilotage du processus visant à mettre fin au suivi et à la présentation des rapports pour les pays dont les plans d'investissement sont achevés. Des orientations supplémentaires sur le suivi et la présentation des rapports pour les pays dont les plans d'investissement sont achevés ou en phase avancée suivront.

3 Situation du FIP

3.1 Aperçu du portefeuille

8. Au 31 décembre 2021, un montant de 677,88 millions de dollars avait été approuvé par le Sous-comité du FIP en tant qu'allocations indicatives aux pays participants, pour un total de 57 projets inclus dans les plans d'investissement, le DGM et le Programme de réserve

consacré à la collaboration avec le secteur privé (PSSA). Le tableau 2 présente un récapitulatif de l'état du portefeuille. Le portefeuille en cours d'exécution se compose de 46 projets avec des décaissements cumulés se chiffrant à 355 millions de dollars.

Tableau 2 : Aperçu du portefeuille du FIP (en millions de dollars, au 31 décembre 2021)²

	Allocations indicatives pour la réserve de projets					Financements approuvés		Décaissements
	Total	PI	DGM	PSSA	RFF	Comité	BMD	BMD
Financements du FIP	667,88	519,90	71,18	17,3	69,5	597,78	561,41	355
Nombre de projets	57	34	15	3	5	50	46	44

9. Par rapport à la précédente année de présentation des rapports, le portefeuille total a augmenté de 64 millions de dollars, ce qui correspond à l'approbation de six nouveaux projets par le Comité technique du FIP.
10. L'Afrique représente la plus grande proportion du portefeuille du FIP (avec un total de 265,1 millions de dollars), suivie de près par l'Amérique latine (225,2 millions de dollars), puis l'Asie (100,2 millions de dollars). La Banque mondiale met en œuvre près de 70 % du portefeuille approuvé par le Comité technique du FIP, suivie par la BAD et la BID avec 12 % chacune. Les projets du secteur privé approuvés par le Comité technique du FIP ne représentent que 26,8 millions de dollars.
11. La plus grande partie du financement est consacrée aux approches paysagères (y compris l'agriculture et l'agroforesterie - 46 %), suivies de la gestion durable des forêts (32 %) et du renforcement des capacités (8 %).
12. Le ratio de cofinancement des projets approuvés par le Comité technique du FIP est de 1:1,7, pour un total de 1 017,7 millions de dollars, les BMD et les gouvernements bénéficiaires étant les principales sources de cofinancement.

3.2 Mises à jour du portefeuille

13. Au cours de la période considérée, trois projets ont été approuvés par le Comité technique du FIP pour un montant total de 25 millions de dollars, et deux projets ont été approuvés par les conseils d'administration des BMD pour un montant total de 12,5 millions de dollars.
14. Deux projets qui devaient être approuvés en 2021 ont demandé une prolongation de la date de leur approbation par le conseil d'administration de la BMD, pour un total de 11,8 millions de dollars. Au 31 décembre 2021, quatre projets se chiffrant au total à 4,5 millions de dollars ont été annulés ou clôturés.

² Les montants comprennent des dons pour la préparation de projets (PPG).

15. Pour la première fois depuis la création du DGM, certains de ses pays (Pérou, Ghana et Burkina Faso) ont clôturé des projets, tandis que d'autres ont reçu l'approbation du Comité technique du FIP et de la Banque mondiale, et que la majorité a enregistré un niveau d'exécution maximum.
16. Six nouveaux projets de la réserve d'un montant total de 64 millions de dollars ont été validés par le Comité technique du FIP le 1^{er} décembre 2021, ces projets devant être soumis à son approbation d'ici octobre 2023, conformément au calendrier de la politique de gestion des réserves de projets des CIF.
17. Au 31 décembre 2021, les décaissements cumulés des projets par les BMD s'élevaient à 355 millions de dollars, correspondant à 44 projets en cours d'exécution³. Le taux actuel de décaissement du portefeuille est de 63 % du financement des projets approuvés par les BMD.
18. Au cours de la présente période, quatre projets du FIP ont été achevés, ce qui porte à six le nombre total de projets achevés.

3.3 Thèmes transversaux

19. Gestion des connaissances, apprentissage et évaluation : deux études portant exclusivement sur le FIP dans le cadre de l'initiative Évaluation et apprentissage (E&A) des CIF ont été publiées (Supporting Just Transitions to Sustainable Land Use in Ghana et [Mexico : The Contribution of the Forest Investment Program to Forest and Climate Goals](#)).
20. Parité des sexes : Depuis la date de démarrage de la phase 3 du Plan d'action sur la parité des sexes des CIF, la barre a été relevée pour la prise en compte systématique de la parité des sexes, tous les projets devant inclure les trois indicateurs et démontrer une chaîne de résultats claire entre eux. Il a été constaté une amélioration de la qualité du portefeuille de projets du FIP par rapport à la base de référence de juin 2014 dans les trois domaines d'indicateurs du tableau de bord (présence d'une analyse de la parité entre les sexes par secteur, activités ciblées sur les femmes et indicateurs de suivi ventilés par sexe), tous les projets approuvés après la date de démarrage de la phase 3 du Plan d'action obtenant des notes plus élevées dans les trois domaines d'indicateurs du tableau de bord.
21. En partenariat avec les CIF, la Banque mondiale a publié l'étude financée par le Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF), [Fostering Gender-Transformative Change in Sustainable Forest Management : The Case of the Dedicated Grant Mechanism \(DGM\)](#). Cette étude analyse le lien entre l'égalité des sexes, les peuples autochtones et les populations locales, et l'action climatique menée localement en examinant l'éventail des projets DGM.
22. Gestion des risques : La note du FIP pour le risque de mise en œuvre reste élevée, avec cinq projets représentant 70,8 millions de dollars de financement du programme signalés pour ce risque.

³ Ce montant comprend les décaissements des dons pour la préparation de projets.

4 Résultats

23. Les résultats correspondent à la période allant du 1^{er} janvier 2021 au 31 décembre 2021, appelée année de présentation des rapports 2022 (AR2022). En raison de la pandémie de COVID-19 en cours et des difficultés qui en résultent et font que les pays ont du mal à organiser des ateliers annuels sur les résultats et la validation des données parmi les parties prenantes, la présentation des résultats par les pays pour l'AR2022 était facultative. Néanmoins, l'Unité administrative des CIF a contacté tous les pays du FIP et les a encouragés à présenter un rapport complet ou adapté si possible. Sept pays ont présenté un rapport complet ou partiel (Brésil, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, RDC, Indonésie, Laos et Mozambique). Ce rapport sur les résultats du FIP marque la troisième année consécutive de présentation des rapports où les résultats du FIP pour les thèmes de catégorie 1 sont basés sur les données des BMD au niveau des projets. Les informations relatives aux thèmes de catégorie 2 du FIP proviennent des rapports annuels sur les résultats des pays qui ont été soumis.
24. Sur les 46 projets du FIP approuvés par les BMD (31 dans le cadre de plans d'investissement du FIP, 12 dans le cadre du DGM et 3 dans le cadre du PSSA du FIP, pour un total de 561 millions de dollars de financements du FIP), 27 projets font état de résultats obtenus au cours de l'AR2022. Sept autres projets font état de résultats attendus, mais n'ont pas encore communiqué les résultats obtenus⁴.
25. Les résultats du FIP doivent être interprétés dans le contexte de la maturité du portefeuille. Parmi tous les projets du FIP, plus d'un tiers du portefeuille (35 %) n'est pas approuvé par des BMD ou est en cours d'exécution depuis deux ans ou moins, tandis que 21 % sont en cours d'exécution depuis trois à cinq ans. Six projets ont été déclarés clôturés, ce qui représente environ 11 % du portefeuille. Les 16 % restants des projets approuvés par les BMD dans le portefeuille ont moins de trois ans. En ce qui concerne le financement total du FIP, la moitié (50 %) du portefeuille a dépassé les cinq ans de maturité ou a été clôturée, tandis que l'autre moitié (50 %) se situe dans la fourchette de 0 à 5 ans.
26. Sur la base des rapports des BMD au niveau des projets, au 31 décembre 2021, le FIP a atteint un total cumulé de 27,28 millions de tonnes de CO₂ éq réduites, évitées ou provenant de stocks de carbone renforcés (soit 37 % de l'objectif cumulé de 73,61 millions de tCO₂ éq). Cela marque une augmentation de 33 % (de 20,47 à 27,28 millions de tCO₂ éq) de 2020 à 2021.
27. Au cours de l'AR 022, les investissements du FIP ont permis de soumettre 273 828 108 hectares (ha) supplémentaires à des pratiques de gestion durable des terres, ce qui porte la superficie totale couverte à 318 439 033 ha (783 % de l'objectif de 40 660 061 ha). Au total, 12 projets du FIP ont contribué à ce résultat, dont le projet de régularisation environnementale des terres rurales dans le Cerrado brésilien (Banque mondiale), qui a apporté une contribution exceptionnelle. Le résultat cumulé a augmenté d'environ 612 % entre 2020 et 2021.

⁴ Les projets du DGM ne sont pas actuellement pris en compte par le système de suivi et de présentation des rapports du FIP.

28. Le nombre total de personnes bénéficiant des avantages annexes liés aux moyens de subsistance a augmenté d'environ 618 977 au cours de l'AR2022, pour atteindre un total cumulé de 2 068 430 (soit 83 % des 2 503 776 bénéficiaires ciblés). Parmi les résultats des avantages annexes liés aux moyens de subsistance pour lesquels des données ventilées par sexe sont disponibles (80,1 % des données déclarées pour les résultats et 51,3 % des données déclarées pour les cibles), environ 56,7 % des bénéficiaires sont des hommes et 43,3 % des femmes.
29. À mesure que davantage de projets du FIP s'achèvent, les CIF s'efforcent d'analyser des thèmes communs aux enseignements tirés des différents projets et d'en rendre compte. Au cours de l'AR2022, les thèmes les plus importants qui sont apparus sont liés aux considérations relatives à la conception et à l'exécution des projets (quatre projets), à la coordination institutionnelle et aux modalités d'exécution des projets (deux projets), aux considérations financières (deux projets), à la collaboration avec les parties prenantes et à la participation des populations locales (deux projets), à la sécurité foncière (deux projets), au renforcement des capacités et à la technologie (deux projets) et aux questions de suivi et de présentation des rapports (trois projets).

5 DGM

30. Au 31 décembre 2021, il y avait 12 projets de pays du DGM, dont 11 ont reçu l'approbation de la Banque mondiale et un est toujours en attente d'approbation (Népal). Deux pays ont reçu l'approbation de projet (Guatemala et République du Congo), quatre pays ont clôturé (Brésil, Pérou, Ghana et Burkina Faso), cinq ont poursuivi l'exécution de projets (Côte d'Ivoire, RDC, Indonésie, Mexique et Mozambique). Les DGM Burkina Faso, Brésil et Pérou ont procédé à des activités de clôture, notamment la finalisation des sous-projets, le suivi, la présentation de rapports et la clôture technique et financière, au moment même où d'autres projets étaient en train de lancer des activités ou au plus fort de leur exécution.
31. Grâce au DGM, les peuples autochtones et les populations locales de huit pays (Burkina Faso, Indonésie, Brésil, Mexique, Ghana, RDC, Mozambique et Pérou) gèrent désormais directement 628 sous-projets, d'une valeur combinée de plus de 17 millions de dollars, destinés à des initiatives communautaires.



The Climate Investment Funds

The Climate Investment Funds (CIF) were established in 2008 to mobilize resources and trigger investments for low carbon, climate resilient development in select middle and low income countries. To date, 14 contributor countries have pledged funds to CIF that have been channeled for mitigation and adaptation interventions at an unprecedented scale in 72 recipient countries. The CIF is the largest active climate finance mechanism in the world.

THE CLIMATE INVESTMENT FUNDS

c/o The World Bank Group
1818 H Street NW, Washington, D.C. 20433 USA

Telephone: +1 (202) 458-1801
Internet: www.climateinvestmentfunds.org



@CIF_action



ClFaction



ClFaction



ClFaction



ClFaction



@CIF_action