



Réunion du Comité du Fonds fiduciaire du SCF

Washington, D. C. (virtuelle)

Vendredi 24 juin 2022

**RAPPORT SUR LES OPERATIONS ET LES RESULTATS DU PPCR
RÉSUMÉ**

SCF/TFC. 16/3.2

3 juin 2022

DECISION PROPOSEE

Le Comité du Fonds fiduciaire du SCF a examiné le document SCF/TFC.16/2, *PPCR Operational and Results Report* (Rapport sur les opérations et les résultats du PPCR), et salue les progrès accomplis pour faire avancer le travail du PPCR dans les pays pilotes.

Le Comité du Fonds fiduciaire du SCF se félicite de l'analyse menée par l'Unité administrative des CIF, en collaboration avec les BMD, sur les réalisations et les résultats, la disponibilité des ressources, l'examen de la réserve de projets et les mises à jour du portefeuille.

1 Introduction

1. Le présent Rapport sur les opérations et les résultats du PPCR recense les principales questions stratégiques, met en évidence les décisions prises entre les sessions du Comité technique du PPCR, et fait le point sur l'ensemble du portefeuille de programmes et de projets du PPCR, ainsi que sur les résultats obtenus par les pays du PPCR. Le rapport présente une mise à jour de l'ensemble du portefeuille du PPCR et de la présentation des rapports sur les résultats des projets/programmes en cours d'exécution pour la période allant du 1^{er} janvier au 31 décembre 2021 (avec des mises à jour supplémentaires au 31 mars 2022 en fonction de la disponibilité des ressources). La situation et les tendances des décaissements au titre du programme sont également présentées pour la même période.

2 Questions stratégiques

2.1 Vue d'ensemble

2. Le PPCR continue de progresser de manière satisfaisante dans ses opérations. Au 31 décembre 2021, le Comité technique du PPCR a approuvé des financements de 980,7 millions de dollars pour 82 projets. Le programme a atteint un stade d'activité relativement mature, avec 27 projets achevés. Le taux de décaissement des projets a atteint 87 %, passant de 717 millions de dollars en juin 2020 à 847 millions à la fin de décembre 2021.

2.2 Ressources disponibles du PPCR

3. Au 31 mars 2022, les ressources financières du PPCR s'élevaient à 1,17 milliard de dollars, pour un engagement total de 1,13 milliard de dollars.
4. Le solde des fonds sans restriction du PPCR (après réserves) s'élève à 39,1 millions de dollars, et les engagements prévus se chiffrent à 9 millions de dollars (4,3 millions de dollars de ressources en capital et 4,7 millions de dollars de ressources en dons), ce qui se traduit par des ressources disponibles se chiffrant à 30 millions de dollars (21,9 millions en capital et 8,1 millions en dons). Le Comité des BMD examinera les options permettant d'utiliser ces ressources disponibles pour promouvoir les objectifs du PPCR. Le tableau 1 récapitule les ressources disponibles du PPCR.

Tableau 1 : Récapitulatif des ressources disponibles du PPCR

(en millions de dollars, au 31 mars 2022)

	Total	Hors dons	Dons
Financements restants sans restriction (C)	49,4	26,2	23,1
Réserves pour la programmation future	10,3		10,3
Financements restants sans restriction (C) après réserves	39,1	26,2	12,8
Total des engagements anticipés (D)	9,0	4,3	4,7
Ressources disponibles (C-D)	30,0	21,9	8,1

2.3 Gestion de la réserve de projets

5. Au 31 décembre 2021, le PPCR comptait un total de 84 projets dans son portefeuille et 82 de ces projets ont été approuvés par le Comité technique du PPCR, dont 18 dans le cadre du Programme de

développement des entreprises pour la résilience (BDRP) du PPCR. Quatre-vingt-un de ces 82 projets ont été approuvés par les banques multilatérales de développement (BMD).

6. Au total, 20 projets sont dans la réserve confirmée du BDRP, et sept sont dans la réserve nécessitant un financement par dons d'un montant total de 12,75 millions de dollars¹.

2.4 Suivi et présentation de rapports

7. En raison de la pandémie de COVID-19 en cours et des défis auxquels de nombreux pays sont confrontés, il a de nouveau été décidé que la communication des résultats par les pays était facultative pour cette période de présentation de rapports. Bien que l'Unité administrative des CIF ait contacté directement tous les points focaux nationaux du PPCR et les ait fortement encouragés à reprendre la présentation des rapports (si possible), seuls quatre pays et une région ont présenté un rapport. La plupart des pays du PPCR n'ont pas présenté de rapport depuis la période de présentation de 2019, qui couvrait les résultats obtenus au 31 décembre 2018.
8. Le nombre relativement faible de pays présentant des rapports sur les résultats a entraîné un manque d'informations complètes et actualisées sur certains des résultats essentiels obtenus par le PPCR, tels que le nombre total de personnes aidées à faire face aux effets du changement climatique (Indicateur principal 5 du PPCR). Les perspectives actuelles sont faibles en ce qui concerne les progrès réalisés par les pays en matière de prise en compte systématique de la résilience climatique (indicateurs principaux 1-2 du PPCR), ainsi que les résultats et les impacts globaux du PPCR dans les différents projets².
9. Au-delà de la pandémie, les pays et les projets du PPCR sont confrontés à de nombreuses difficultés pour maintenir durablement un mécanisme de suivi et de présentation des rapports du PPCR au niveau national. Dans certains pays du PPCR, le mécanisme de suivi et de présentation des rapports était lié à un projet d'assistance technique qui a depuis été clôturé, ce qui a conduit à mettre fin au mécanisme de suivi et de présentation des rapports en même temps. Dans d'autres pays, certains projets du PPCR (mais pas tous) ont été fermés et les équipes de projet ont été dissoutes, ce qui rend difficile l'organisation d'un atelier de suivi et de présentation des rapports au niveau du programme. Plusieurs pays du PPCR ont également signalé que les points focaux nationaux ou les équipes de projet des BMD ont changé pendant la pandémie, les nouvelles équipes ne sachant pas ou ne pouvant pas assumer leurs responsabilités en matière de suivi et de présentation des rapports au niveau national. Au niveau des BMD, à mesure que les portefeuilles du PPCR arrivent à maturité, il n'est pas rare que certains projets fassent l'objet d'une restructuration, ce qui entraîne généralement l'ajout ou la suppression de certains indicateurs dans le cadre de résultats d'un projet et des changements notables dans les cibles des indicateurs, ce qui nuit à la continuité de la présentation des rapports au fil du temps.
10. Compte tenu de ces difficultés, l'amélioration de l'engagement, de l'appui et du renforcement des capacités des pays du PPCR en matière de suivi et de présentation des rapports est une priorité stratégique des CIF qui se poursuivra au cours de l'exercice 2023 (EX23)³. L'Unité administrative des CIF s'efforce d'accompagner les pays du PPCR sur plusieurs fronts : sessions de formation en ligne sur le suivi et la présentation des rapports, possibilités ciblées de renforcement des capacités, appui à la présentation des rapports par les pays au moyen du Centre de collaboration des CIF (CCH) et pilotage

¹ En mars 2022, le nombre total de projets dans le cadre du PPCR a augmenté à 88 avec l'ajout de quatre projets dans le cadre du BDRP, qui sont passés de la réserve à la réserve confirmée lorsque des ressources supplémentaires du PPCR sont devenues disponibles pour financer ces projets. Le Comité technique du PPCR a validé les notes conceptuelles de ces projets pour permettre de procéder à la préparation des propositions.

² La plupart des données sur les résultats du PPCR communiquées par les BMD se situent au niveau des produits.

³ L'exercice 2023 des CIF va du 1^{er} juillet 2022 au 30 juin 2023.

du processus visant à mettre fin au suivi et à la présentation des rapports pour les pays dont les plans d'investissement sont achevés. Des orientations supplémentaires sur le suivi et la présentation des rapports pour les pays dont les plans d'investissement sont achevés ou en phase avancée suivront.

3 Thèmes transversaux

3.1 Gestion des connaissances et partenariats

11. L'année 2021 a vu des progrès considérables dans la production de connaissances et la constitution de partenariats par le biais du PPCR. Dans le cadre de la série « Knowledge for Resilience » des CIF, deux produits de connaissance supplémentaires ont été élaborés pour présenter les données d'expérience et les enseignements du PPCR en matière d'[infrastructures climato-intelligentes](#) et de [collaboration avec les parties prenantes locales](#). Les CIF ont également publié le rapport intitulé [COVID-19 and Climate-Smart Health Care](#), (Covid-19 et soins de santé climato-intelligents) qui est le premier résultat de la collaboration des CIF avec l'unité Santé, nutrition et population du Groupe de la Banque mondiale. Le rapport expose le double risque que la pandémie de COVID-19 et le changement climatique font peser sur la santé dans le monde. Il formule également des recommandations sur les mesures que le secteur de la santé peut prendre pendant la riposte à la COVID-19 et le rétablissement après celle-ci, pour faire face aux menaces de la pandémie et du changement climatique. Ces produits de connaissance ont été lancés lors de la COP26 par le biais de manifestations parallèles avec les BMD et d'autres partenaires.
12. Les CIF se sont associés au Global Center on Adaptation et à la Banque africaine de développement pour mettre en œuvre le Défi des solutions d'adaptation pour les jeunes africains. Cette initiative vise à donner aux jeunes les moyens de créer des entreprises et des emplois dans le domaine de l'adaptation et de la résilience au climat. Elle accorde aux gagnants des dons d'entreprise pouvant atteindre 100 000 dollars chacun et la possibilité de participer à un programme d'accélérateurs d'entreprises pour la résilience d'une durée de 12 mois, pour les aider à trouver des solutions d'adaptation au climat et de résilience, à développer leurs entreprises, à renforcer leur impact et à créer des emplois de qualité. Les CIF ont contribué à l'évaluation et à la sélection des 10 lauréats, dont les noms ont été annoncés lors de la COP26. Une série de modules d'apprentissage axés sur le changement climatique, la gestion financière, la préparation des investisseurs et le marketing numérique a également été organisée dans le cadre du programme d'accélérateurs d'entreprises. En raison des défis et des besoins uniques en matière d'aide aux jeunes chefs d'entreprise dans les pays francophones, cinq autres jeunes entrepreneurs de ces pays ont été sélectionnés pour participer au programme.
13. En août 2021, les CIF ont également rejoint en tant que partenaire le Programme de travail de Nairobi de la CCNUCC en vue de contribuer à son action d'échange des connaissances et d'apprentissage. Le PPCR est invité à apporter des contributions au développement et à la diffusion des connaissances ainsi qu'à des événements d'échange de connaissances, en particulier sur le financement de l'adaptation et la participation du secteur privé à l'adaptation. Ce partenariat permettra de partager les enseignements du PPCR et des nouveaux programmes des CIF avec un public plus large dans le cadre du processus de la CCNUCC. En particulier, les CIF étudient la possibilité de collaborer avec le Programme de travail de Nairobi et les organismes constitués par la CCNUCC qui appuient l'adaptation (par exemple, le Comité d'adaptation et le Groupe d'experts des pays les moins avancés) pour un événement sur la résilience climatique lors de la COP27.

3.2 Parité des sexes

14. Dans cette période de présentation des rapports, les résultats du portefeuille de programmes stratégiques pour la résilience climatique (SPCR) du PPCR ne sont pas inclus, car aucun nouveau SPCR n'a été approuvé depuis décembre 2017. Les résultats du tableau de bord sur la parité des sexes du portefeuille de projets du PPCR montrent une amélioration de la qualité du portefeuille de projets du PPCR par rapport à la base de référence de juin 2014 dans deux des trois domaines d'indicateurs du tableau de bord (c'est-à-dire la présence d'une analyse de genre spécifique au secteur, d'activités ciblant les femmes et d'indicateurs de suivi ventilés par sexe). Ces résultats indiquent également une augmentation des projets qui ont obtenu une note positive dans tous les trois domaines d'indicateurs du tableau de bord. Les projets approuvés après la date de début de la phase 3 du Plan d'action sur la parité des sexes (GAP) ont obtenu des notes plus élevées dans les trois domaines d'indicateurs du tableau de bord et reflètent une augmentation du nombre de projets avec trois indicateurs positifs du tableau de bord, par rapport aux projets approuvés pendant les phases 1 et 2 du GAP. Tous les projets approuvés après la phase 3 du GAP ont reçu un appui en amont pour la prise en compte systématique de la parité des sexes, ce qui a contribué à l'amélioration des résultats de ces projets dans ce domaine. Pour l'ensemble des projets, les résultats en matière d'analyse de la parité des sexes sont restés les mêmes que dans le scénario de référence (78 % du portefeuille total de projets du PPCR comprenant une analyse de la parité des sexes par secteur).

3.3 Gestion des risques

15. Le risque pour la mise en œuvre du PPCR a augmenté mais est resté **faible**, car quatre des 81 projets représentant 45 millions de dollars de financement du programme approuvé par les BMD ont été signalés pour ce risque. La note de ce risque était également **faible** lors du dernier cycle de présentation des rapports, mais elle était **élevée** lors des six cycles précédents.

4 Situation du portefeuille du PPCR

16. Au 31 décembre 2021, le PPCR disposait d'une allocation totale de 985,3 millions de dollars dans la réserve comptant 84 projets. Cela comprend 60 projets dans le cadre des SPCR approuvés des pays pilotes initiaux, quatre projets dans le cadre du guichet du Programme de réserve consacré à la collaboration avec le secteur privé (PSSA) et 20 projets dans le cadre du BDRP. Quatre-vingt-deux de ces projets ont été approuvés par le Comité technique et 81 par les conseils d'administration des différentes BMD. Soixante-dix de ces projets ont décaissé un total de 847 millions de dollars. Le tableau 2 récapitule la situation du portefeuille.

Tableau 2 : Aperçu du portefeuille du PPCR (en millions de dollars, au 31 décembre 2021)

	Répartition indicative pour la réserve de projets				Financements approuvés		Décaissements
	Total	Plans d'investissement	PSSA	BDRP	Comité	BMD	
Financements du PPCR	985,3	940,4	19,2	25,6	980,7	978,7	847
Nombre de projets	84	60	4	20	82	81	70

17. Par rapport au dernier Rapport sur les opérations et les résultats (ROR) du PPCR, le montant total alloué à son portefeuille a diminué de 27 millions de dollars (de 1 012 millions de dollars à 985 millions). Ceci est essentiellement attribuable aux projets qui ont été achevés et qui ont restitué les fonds non utilisés.
18. Cofinancement. Le cofinancement total prévu pour les 82 projets approuvés par le Comité technique du PPCR s'élève à près de 2,3 milliards de dollars, soit un ratio de cofinancement de 1:2,3. Les BMD demeurent la principale source de cofinancement, suivies des gouvernements bénéficiaires, des donateurs bilatéraux et autres, et du secteur privé.
19. Approbations du Sous-comité du PPCR et des BMD. Depuis la dernière période de référence, le Comité technique du PPCR a approuvé 12 projets pour un montant total de 12,29 millions de dollars et les conseils d'administration ou la direction des BMD ont approuvé 13 projets pour un montant total de 11,5 millions de dollars.
20. Mise en œuvre et décaissements des projets. Hormis les projets achevés et ceux approuvés dans le cadre du guichet BDRP, la plupart des projets du PPCR sont à un stade d'exécution avancé et sont en voie d'achèvement. Certains d'entre eux ont également subi des retards imputables à la COVID-19 et aux directives de distanciation sociale et aux restrictions de voyage pour limiter la propagation de la maladie. Les retards couramment signalés comprennent des interruptions des activités et des résultats liés à l'approvisionnement en biens, à la disponibilité des équipements, aux travaux de génie civil et à la collaboration avec les parties prenantes.
21. À la fin de décembre 2021, 70 projets décaissaient des fonds du PPCR, et les décaissements cumulés ont atteint 847 millions de dollars. Le niveau de décaissement des projets en pourcentage du financement approuvé par les BMD pour les projets continue d'augmenter, atteignant 87 %.
22. Achèvement des projets. Entre le début de janvier 2021 et la fin de décembre 2021, 11 projets supplémentaires du PPCR ont été achevés, ce qui porte à 27 le nombre total de projets achevés.

5 Résultats

23. En raison de la pandémie de COVID-19 en cours et des difficultés liées à l'organisation des ateliers de suivi et de présentation des rapports du PPCR et à la validation des données avec les groupes de parties prenantes dans les pays, les pays du PPCR n'étaient pas formellement tenus de présenter des rapports annuels sur leurs résultats au cours de l'année de référence 2022. Le présent rapport sur les résultats du PPCR marque la troisième année consécutive de présentation des rapports où les résultats du PPCR reposent essentiellement sur les données relatives aux projets fournies par les BMD.
24. Bien qu'ils ne soient pas formellement tenus de présenter un rapport annuel sur les résultats au cours de l'année de référence 2022, tous les pays actifs du PPCR⁴ ont été contactés et encouragés à présenter un rapport complet ou adapté à leur situation nationale. Parmi les 17 pays et les deux régions contactés, quatre pays et une région ont présenté cette année un rapport complet ou adapté : Haïti, la Jamaïque, Sainte-Lucie, la Zambie et la région des Caraïbes.
25. Dans l'état de maturité actuel du PPCR, les projets affichent de solides performances en termes de résultats sectoriels prévus. Dans l'ensemble, huit des dix indicateurs communiqués par les BMD atteignent désormais plus de 90 % de leurs objectifs respectifs au niveau du programme, et bon nombre d'entre eux dépassent largement les 100 %. Le PPCR continue également à enregistrer des progrès satisfaisants en ce qui concerne les résultats communiqués par les pays, malgré le manque de données. Au total, 7 111 863 femmes et 7 955 419 hommes ont bénéficié d'une aide pour faire face aux effets du changement climatique, et 3 180 376 ménages, 5 619 communautés, 25 494 entreprises et 3 251 services publics ont adopté des outils, instruments, stratégies et activités appuyés par le PPCR. En outre, les dernières données communiquées par les pays peuvent représenter une sous-estimation des résultats réels obtenus sur le terrain à ce jour, car la majorité des pays du PPCR n'ont pas été en mesure de fournir des chiffres actualisés sur les résultats depuis la période de présentation des rapports précédant la pandémie de COVID-19 (c'est-à-dire les résultats obtenus à partir de 2018).
26. Les résultats cumulatifs supplémentaires et ceux obtenus au cours de l'année de référence 2022 sont les suivants :
 - Le PPCR a appuyé la prise en compte du changement climatique dans 755 plans, stratégies, politiques et cadres (94 % de l'objectif total de 802). Parmi ceux-ci, 27 se situent au niveau national (90 % de l'objectif), 132 au niveau sectoriel (92 % de l'objectif) et 596 au niveau local (95 % de l'objectif). Au total, 118 plans, stratégies, politiques et cadres ont nouvellement intégré des considérations liées au changement climatique en 2021, ce qui représente une augmentation de 19 % par rapport à 2020, où le total cumulé atteignait 637 politiques.
 - Au moins 208 509 personnes ont été formées dans le cadre des projets du PPCR, ce qui représente un taux de réalisation de 108 % par rapport à l'objectif de 193 811 personnes. Les stagiaires représentent des organismes gouvernementaux, des communautés bénéficiaires de projets, des petites et moyennes entreprises (PME) locales, ainsi que des OSC. Parmi les sujets abordés figurent les mesures de résilience climatique, les outils de données climatiques, le suivi et la gestion des risques, etc.
 - Au total, 778 produits de connaissance, études, systèmes, plateformes et autres produits techniques ont été obtenus (94 % de l'objectif total de 828). Cela représente 110 produits de

⁴ À l'exception des Tonga, qui n'ont pas été contactés en raison de leur situation d'urgence nationale au moment de la rédaction du rapport.

connaissance supplémentaires de 2020 à 2021, soit une augmentation de 17 % en glissement annuel.

- Le PPCR a appuyé des pratiques de gestion durable des terres et de l'eau sur 344 965 hectares (ha), une superficie supérieure à celles de Samoa et de la Barbade réunies. Cela représente 110 % de l'objectif total de 314 967 ha.
- 2 406 services d'hydrométrie et d'information climatique ont été mis en place ou soutenus (151 % de l'objectif total de 1 595). Parmi ceux-ci, 134 services d'information climatique ont été nouvellement appuyés en 2021, ce qui représente une augmentation de 6 % par rapport à 2020 où le total cumulé était de 2 272 services d'information climatique.
- Plus de 11 850 unités d'infrastructure à petite échelle ont été mises en place ou remises en état à l'appui de la résilience climatique au 31 décembre 2021 (107 % de l'objectif total de 11 104). Parmi celles-ci, 4 207 ont été nouvellement mises en place ou remises en état en 2021, ce qui représente une augmentation de 55 % en glissement annuel par rapport à 2020, où le total cumulé était de 7 643 unités d'infrastructure à petite échelle.
- Le PPCR a construit ou remis en état 2 657,8 km de routes résilientes au climat au 31 décembre 2021 (99 % de l'objectif de 2 695,4 km). Environ 181,8 km de ces routes ont été ajoutés rien qu'en 2021, ce qui représente une augmentation de 7 % par rapport à 2020, année où le total cumulé était de 2 476 km de routes résilientes au climat construites ou remises en état.
- Au 31 décembre 2021, un total de 636,2 km de remblais, réseaux de drainage, digues, voies navigables et dispositifs de protection contre les inondations ont été construits ou remis en état (37 % de l'objectif total de 1 700,4 km) et une superficie de 45 633 ha a été protégée contre les inondations, l'élévation du niveau de la mer et les ondes de tempête (44 % de l'objectif de 103 946 ha). Pour la seule année 2021, 78,2 km supplémentaires de remblais ont été appuyés, soit une augmentation de 14 % par rapport à 2020, et 10 750 ha supplémentaires de la zone ont été protégés, soit une augmentation de 31 % par rapport à 2020.
- Au total, 11 571 entités bénéficiaires ont été aidées par les facilités et mécanismes de financement de l'adaptation du PPCR au 31 décembre 2021 (105 % de l'objectif de 11 038 entités). Parmi les 11 571 entités aidées : 7 546 sont des personnes, 411 des organisations ou des entreprises, 1 555 des sous-projets, 1 866 des communautés et 193 des localités. Environ 3 197 entités nouvelles ou supplémentaires ont été aidées en 2021, ce qui représente une augmentation de 38 % par rapport à 2020 où le total cumulé était de 8 374 entités.



The Climate Investment Funds

The Climate Investment Funds (CIF) were established in 2008 to mobilize resources and trigger investments for low carbon, climate resilient development in select middle and low income countries. To date, 14 contributor countries have pledged funds to CIF that have been channeled for mitigation and adaptation interventions at an unprecedented scale in 72 recipient countries. The CIF is the largest active climate finance mechanism in the world.

THE CLIMATE INVESTMENT FUNDS

c/o The World Bank Group
1818 H Street NW, Washington, D.C. 20433 USA

Telephone: +1 (202) 458-1801
Internet: www.climateinvestmentfunds.org



@CIF_action



ClFaction



ClFaction



ClFaction



ClFaction



@CIF_action