



Réunion du Comité du SCF
Washington D.C. (réunion virtuelle)
Vendredi 25 juin 2021

RAPPORT SUR LES OPERATIONS ET LES RESULTATS DU FIP
RÉSUMÉ



DÉCISION PROPOSÉE

Le Comité du SCF a examiné le document SCF/TFC15/3.1 intitulé *Rapport sur les opérations et les résultats du FIP*, et a pris note avec satisfaction des progrès réalisés à l'appui des travaux du Programme d'investissement forestier dans les pays pilotes.

Le Comité du SCF a accueilli avec satisfaction l'analyse des réalisations et des résultats, de la disponibilité des ressources, de la réserve de projets et de l'évolution du portefeuille réalisée par l'Unité administrative des CIF en collaboration avec les BMD.

1 Introduction

1. Le rapport sur les opérations et les résultats du Programme d'investissement forestier (FIP) recense les principaux enjeux stratégiques, met en lumière les décisions prises entre les sessions par le Comité technique du FIP, et fait le point des programmes et des projets financés par le FIP-dans le cadre des plans d'investissement approuvé ainsi que des activités connexes. Le rapport présente également des projections concernant les approbations futures et fait le point des résultats obtenus par les pays pilotes du FIP.
2. Le présent rapport considère l'évolution de l'ensemble du portefeuille du FIP pour la période allant du 1^{er} juillet au 31 décembre 2020 (et les informations sur les ressources disponibles en date du 31 mars 2021) ainsi que des décaissements au titre des projets en cours d'exécution en juin 2020. Les résultats présentés pour les projets en cours se rapportent à la période allant du 1^{er} janvier au 31 décembre 2020.

2 Questions stratégiques

2.1 Disponibilité de ressources

3. Le fonds fiduciaire du FIP affiche un excédent potentiel total de 74,1 millions de dollars. Les engagements prévus au titre de la réserve de projets nécessiteront des ressources sous forme de dons à hauteur de 17,2 millions de dollars, ce qui ramènera l'excédent potentiel à 63,9 millions de dollars hors dons et à 10,2 millions de dollars à titre de dons.
4. Ce montant varie d'un mois à l'autre parce que le FIP détient des billets à ordre d'une valeur de 179,8 millions de dollars qui continueront d'être exposés aux fluctuations des cours du change jusqu'à leur encaissement.

**Tableau 1 : État récapitulatif des ressources disponibles du FIP
(mars 2021, millions de dollars)**

	TOTAL	Capital	Dons
Solde des fonds non affectés après constitution de réserves (i)	63,6	39,0	24,6
Engagements et financements prévus (ii) Financements de programmes/projets et coûts des services de soutien des BMD pour la mise en œuvre des projets	17,2	-	17,2
Ressources disponibles (i - ii)	46,3	39,0	7,4
Ressources futures éventuelles (iii)	27,8	24,9	2,8
Ressources éventuellement disponibles (i-ii+iii)	74,1	63,9	10,2

2.2 Point sur la gestion de la réserve de projets

5. Au 31 décembre 2020, la réserve de projets du FIP comprenait trois projets en préparation, qui devaient être présentés au Comité technique, puis soumis aux BMD pour approbation :
 - République du Congo : projet d'agroforesterie dans le nord du Congo

- République du Congo : Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et les populations locales (DGM)
- Népal : Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et les populations locales (DGM)

6. L'Unité administrative des CIF collabore avec les BMD à l'élaboration d'une nouvelle réserve de projets du FIP dans le but d'utiliser les ressources disponibles. La réserve proposée sera soumise au Comité technique du FIP pour approbation par courriel.

2.3 Répercussions de la COVID-19 sur le portefeuille du FIP

7. La pandémie de COVID-19 a continué d'avoir les répercussions sur le portefeuille du FIP, aussi bien en ce qui concerne les projets en cours que ceux figurant dans la réserve.
8. Les équipes des projets sont parvenues à s'adapter et à poursuivre les activités de mise en œuvre malgré les contraintes. Le rapport souligne également les effets positifs de certaines activités financées par des projets du FIP, qui ont contribué à réduire les risques auxquels sont exposées les populations les plus vulnérables.

2.4 Suivi et établissement de rapports

9. Un nouveau [module de formation en ligne pour le suivi et l'établissement de rapports](#) a été élaboré en 2020 et lancé en mars 2021 dans le but de renforcer les capacités des pays en développement à procéder à des activités essentielles de suivi et de présentation d'informations sur les efforts qu'ils déploient pour promouvoir une foresterie et des moyens d'existence durables.

3 Situation du FIP

3.1 Présentation générale du portefeuille

10. Le tableau ci-après présente un état récapitulatif du portefeuille du FIP au 31 décembre 2020.

	Indicative Pipeline Allocation				Approved Funding		Disbursement
	Total	IP	DGM	PSSA	Committee	MDB	
FIP Funding	602.28	514.69	70.28	17.30	577.70	553.40	289.4
Number of Projects	50	33	14	3	47	44	42

11. Le portefeuille avalisé du FIP devrait être intégralement approuvé par le Comité technique du programme durant l'exercice 21 et par les conseils d'administration des différentes BMD au plus tard durant l'exercice 22.
12. L'Afrique est la principale bénéficiaire du portefeuille du FIP (42 % ; montant total de 245,1 millions de dollars), suivie de près par l'Amérique latine. La Banque mondiale met en

œuvre des projets du portefeuille approuvé par le Comité technique du FIP à hauteur de 390 millions de dollars (68 %). Les projets du secteur privé ne se chiffrent qu'à 26,8 millions de dollars (5 %).

13. Le taux de cofinancement des projets approuvés par le Comité technique du FIP est de 1,6, ce qui porte le montant des financements à 919,5 millions de dollars. Les BMD et les États bénéficiaires sont les principales sources de cofinancement.

3.2 Situation du portefeuille

14. Durant la période couverte par le rapport, un projet a été approuvé par le Comité technique du FIP pour un montant de 4,5 millions de dollars, et deux projets ont été approuvés par les conseils d'administration des BMD pour un total de 26,3 millions de dollars.
15. Trois projets n'ont pas encore été approuvés par le Comité technique du FIP et cinq projets sont en instance d'approbation par les conseils d'administration des BMD.
16. Le montant cumulé des décaissements des BMD au titre des projets se chiffre à 289,4 millions de dollars au titre de 42 projets en cours d'exécution en juin 2020¹. Le taux des décaissements du portefeuille représente actuellement 54 % des financements des projets approuvés par les BMD.
17. Durant la période couverte par le rapport, la date de clôture de quatre projets a été repoussée et cinq projets ont été achevés.

4 Thèmes transversaux

18. Gestion des savoirs, apprentissage et évaluation : deux études exclusivement consacrées au FIP dans le cadre de l'Initiative pour l'évaluation et l'apprentissage des CIF ont été publiées ([Welfare and Forests: Lessons from Assessments of the FIP Co-funded Projects in Lao PDR and Mexico](#), et [Designing Fiscal Instruments for Sustainable Forests](#)). Le groupe d'intérêts pour les paysages du Partenariat pour un apprentissage porteur de transformations (TCLP) a organisé cinq webinaires portant sur des thèmes tels que la collaboration avec le secteur privé, l'inclusion des peuples autochtones et des populations locales, et les perspectives offertes par les activités porteuses de transformations du FIP au Mexique.
19. Parité femmes-hommes : durant la période couverte par le présent rapport, un seul projet, à savoir le Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des populations locales au Guatemala, a été approuvé par le Comité technique du FIP. Ce projet affiche des résultats positifs au regard de tous les indicateurs de la parité femmes-hommes inclus dans la fiche d'évaluation.

¹ Ce montant comprend les décaissements des financements à titre de don pour la préparation des projets.

20. Gestion des risques : les risques encourus par le FIP au stade de la mise en œuvre sont demeurés élevés, puisqu'ils ont été observés dans 4 des 42 projets portant sur un montant total de 65 millions de dollars (9 % du programme).

5 Résultats

21. Le rapport présente les résultats obtenus par le FIP durant la période allant du 1^{er} janvier 2020 au 31 décembre 2020. La soumission des résultats au Comité technique du FIP a été décalée de septembre à juin afin de prendre en compte le nouveau calendrier du Comité du SCF.
22. Cette année est la deuxième de suite pour laquelle les rapports sur les résultats du FIP ont été établis essentiellement sur la base de données provenant des BMD en raison de la pandémie de COVID-19.
23. Sur les 44 projets du FIP approuvés par les BMD (30 projets au titre des plans d'investissement du FIP, 11 au titre du DGM, et 3 au titre du programme de réserve du FIP consacrée à la collaboration avec le secteur privé représentant un financement total du FIP de 547,6 millions de dollars), 37 projets présentent leurs résultats à compter de l'année comptable 20. Six autres projets ont indiqué les cibles fixées en vue de l'obtention des résultats totaux escomptés par le FIP bien qu'ils n'aient pas encore indiqué avoir réalisé des progrès tangibles en direction de ces cibles.
24. Environ 75 % de tous les projets du FIP approuvés par les BMD ont été entrepris il y a au moins trois ans, et 9 % (soit quatre projets) ont été déclarés clos.
25. Selon les données présentées par les BMD sur 10 projets du FIP poursuivis dans 7 pays, le FIP est parvenu à réduire les émissions de carbone, à les réduire, ou à renforcer les stocks de carbone à hauteur d'un volume total cumulé de 29,47 millions de tonnes d'équivalent CO₂.
26. Malgré certains des problèmes rencontrés en 2020, la superficie totale couverte par 16 projets du FIP au 31 décembre 2020 et maintenant boisée est de 44 699 hectares, ce qui représente approximativement la couverture forestière conjuguée de la Tanzanie et de la Thaïlande en 2010.
27. Les projets du FIP ont permis d'accroître de 215 356 le nombre de personnes dont les moyens de subsistance ont été améliorés, ce qui porte le nombre cumulé de bénéficiaires du programme à 1 449 453. La cible qui avait été fixée à ce titre étant de 2 404 451 bénéficiaires, le taux de réalisation cumulé enregistré est donc de 60 % par rapport à la nouvelle cible.
28. DGM : dans le cadre de ce mécanisme, les peuples autochtones et les populations locales de sept pays gèrent directement 574 sous-projets d'une valeur globale de plus de

17 millions de dollars dans le but de poursuivre des initiatives pilotées par les communautés fournissant un appui à plus de 250 000 membres de ces groupes. Ces projets vont de la fourniture d'un appui à l'occupation des terres et à la gestion durable des ressources naturelles à l'apport d'un soutien à la poursuite de moyens d'existence durables.