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1. Introducción 

1.1 Riesgo de ejecución  

1. La Secretaría de los Fondos de Inversión en el Clima (CIF) agregó tres nuevos criterios para señalar 

proyectos que presentan riesgo de ejecución durante el período.  

i) Criterio 1A: El Comité del Fondo Fiduciario comprometió fondos para el proyecto hace al 

menos cuatro años, pero la iniciativa aún no ha entrado en vigor. 

ii) Criterio 1B: El Comité del Fondo Fiduciario comprometió fondos para un programa hace al 

menos cuatro años, pero una parte de dichos fondos aún no se ha asignado a un subproyecto 

y, por lo tanto, no ha entrado en vigor. 

iii) Criterio 5: El proyecto ha estado en vigor durante al menos 5 años, se ha desembolsado menos 

del 50 % de los fondos del programa, y la fecha prevista del desembolso final es más de 

10 años después de la fecha de entrada en vigor. 

1.2 Riesgo cambiario 

2. Al 31 de marzo de 2024, el Reino Unido había cobrado todos los pagarés restantes de todos los 

programas del Fondo Estratégico sobre el Clima (SCF) correspondientes al período. Por lo tanto, 

los programas del SCF ya no están expuestos al riesgo cambiario derivado de pagarés 

denominados en monedas distintas del dólar estadounidense y el euro. 

1.3 Riesgo de disponibilidad de recursos 

3. Todos los programas están totalmente financiados y, en consecuencia, presentan un riesgo bajo 

de disponibilidad de recursos. 

1.4 Riesgo crediticio 

4. En todos los programas se han otorgado muy pocos préstamos al sector privado y, por lo tanto, el 

riesgo crediticio es bajo. Además, los bancos multilaterales de desarrollo no han informado 

incumplimientos, ya sea activos o previstos, en ninguna de las carteras de préstamos de los 

programas. 
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2. Programa de Inversión Forestal 

2.1 Evaluación del riesgo de ejecución 
Calificación del riesgo: Mediano 

Gráfico 1. Riesgo de ejecución: Financiamiento total afectado  

Cantidad de proyectos  
expuestos a riesgos 

41 de un total  
de 54 proyectos 

 
 

En millones de USD 

  Al 31 de diciembre de 2023 Al 30 de diciembre de 2022 Variación 

Financiamiento total 
expuesto a riesgos 66,7 28,6 +38,1 

 

 En millones de USD 

 Recientemente señalado  
como expuesto a riesgos 

Resuelto No resuelto 

Financiamiento 36,3 4,0 30,4 

Cantidad de 
proyectos 

1 1 3 

 

 
1 Se incluyen programas parciales con subproyectos que tienen distintas fechas de entrada en vigor. 

of Funding

10.7%
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Gráfico 2. Tasa de 

desembolso del FIP 

Gráfico 3. Desembolsos del FIP en los últimos 10 años 
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3. Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al 
Cambio Climático (PPCR) 

3.1 Evaluación del riesgo de ejecución 
Calificación del riesgo: Bajo 

Gráfico 4. Riesgo de ejecución del PPCR. Financiamiento total afectado  

Cantidad de proyectos 
expuestos a riesgos 

 22 de un total 
de 90 proyectos 

 
 

En millones de USD 

  Al 31 de diciembre de 2023 Al 31 de diciembre de 2022 Variación 

Financiamiento total 
expuesto a riesgos 25,7 27,2 (1,6) 

 

 En millones de USD 

 Recientemente señalado  
como expuesto a riesgos 

Resuelto No resuelto 

Financiamiento 10,0 17,4 15,7 

Cantidad de 
proyectos 

1 1 1 

 

 
2 Se incluyen programas parciales con subproyectos que tienen distintas fechas de entrada en vigor. 

of Funding

2.6%
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Gráfico 5. Tasa de 

desembolso del PPCR Gráfico 6. Desembolsos del PPCR en los últimos 10 años 
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4. Programa para el Aumento del Aprovechamiento de 
Fuentes Renovables de Energía en los Países de Ingreso 
Bajo (SREP)  

4.1 Evaluación del riesgo de ejecución 
Calificación del riesgo: Alto 

Gráfico 7. Riesgo de ejecución del SREP. Financiamiento total afectado  

Cantidad de proyectos 
expuestos a riesgos 

123 de un total 
de 52 proyectos 

 
 

En millones de USD 

  Al 31 de diciembre de 2023 Al 31 de diciembre de 2022 Variación 

Financiamiento 
total expuesto a 
riesgos 178,1 173,7 +4,4 

 

 En millones de USD 

 Recientemente señalado  
como expuesto a riesgos 

Resuelto No resuelto 

Financiamiento 52,4 50,9 125,7 

Cantidad de 
proyectos 

4 3 8 

 

 
3 Se incluyen programas parciales con subproyectos que tienen distintas fechas de entrada en vigor. 

of Funding

31.7%
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Gráfico 8. Tasa de 

desembolso del SREP Gráfico 9. Desembolsos del SREP en los últimos 10 años 

 

 

50%
Disbursement 

Ratio
8.7 10.7 12.6

16.6

31.6
34.7

20.5

61.7

5.6

67.0

30.5

 -

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

 80

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

M
ill

io
n

s

S1



 

IX 

 

 


