

**Haïti : Aide-Mémoire de la mission Conjointe des Bailleurs
pour le Lancement des Activités SREP en Haïti
23 au 27 Octobre 2014**

INTRODUCTION

1. Cet aide-mémoire présente les principales conclusions de la mission conjointe des bailleurs multilatéraux dans le cadre du Programme de Développement des Energies Renouvelables, ou SREP. Les objectifs principaux de la mission étaient les suivants : (i) Initier les discussions sur les objectifs du programme SREP, ses modalités d'e préparation et d'implémentation, et ses bénéfices attendus ; (ii) Identifier l'équipe en charge de la préparation de SREP – la '*Task Force SREP*' - au sein du Gouvernement d'Haïti ; (iii) Initier l'évaluation des ressources documentaires disponibles afin de constituer les documents de référence du plan d'investissement national en énergies renouvelables (ou PI_SREP) ; (iv) définir les contours et échéances pour la préparation du PI_SREP; et (v) Initier le dialogue avec les acteurs publics et privés du secteur des énergies renouvelables.
2. **La Mission conjointe de la Banque mondiale (BM), la Banque Interaméricaine de Développement (IDB) et la Société Financière d'Investissement (SFI, ou IFC)** était composée de : (i) pour la BM : Frédéric Verdol (Ingénieur en Electricité, Chef de Mission), Dana Rysankova (Spécialiste Senior en Energie), Lucine Lominy (Spécialiste en Energie), Federico Querio (Spécialiste en Energie), Joonkyung Seong (Spécialiste en Energie), Seth Collins (Analyste Changement Climatique) ; (ii) pour la IDB : Christian Ghischler (Spécialiste Senior en Energie), Joel Hernandez-Santoyo (Spécialiste en Energie), Emiliano Detta (Spécialiste Senior en Changement Climatique) et Fritz Octave (Spécialiste en Energie) ; et (iii) pour la SFI Catherine Gourdin (Chargée d'Affaires Senior), Andrey Shlyakhtenko (Spécialiste Financier).
3. La mission tient à remercier les autorités Haïtiennes ainsi que toutes les personnes rencontrées pour leur disponibilité et pour la qualité des échanges lors des différentes réunions de travail. La liste des personnes rencontrées se trouve en Annexe 1.

PRINCIPALES CONCLUSIONS

4. **Les équipes travaillant sur SREP Haïti doivent se coordonner efficacement pour atteindre l'objectif ambitieux de présenter un PI_SREP cohérent et bien argumenté au prochain Comité SREP (le 15 mai 2015 à Washington DC).** M. le Ministre des TPTC a encouragé les équipes à faire preuve de pragmatisme et d'inventivité pour préparer ce document, qui devra être soumis à son approbation au plus tard le 30 mars 2015. Afin d'accélérer la préparation du PI_SREP, M. le Ministre souhaite que les fonds¹ alloués au Gouvernement d'Haïti pour la préparation de ce plan soient gérés par le bailleur en charge de la coordination pour SREP Haïti, la Banque mondiale.
5. **La composition de la Task Force SREP du Gouvernement a été validée par le Ministre des TPTC.** Le responsable de cette équipe et point focal SREP pour le Gouvernement est le Coordinateur de la Cellule Energie du MTPTC. La Task Force est par ailleurs composée de :

¹ La somme de 300,000 US\$ est allouée à chaque pays nouvellement éligible au fonds SREP, afin de recruter les experts susceptibles d'appuyer les ressources du Gouvernement dans la préparation du PI_SREP.

(i) l'interlocuteur du Gouvernement d'Haïti pour les fonds CIF² ; (ii) le Directeur Réseau ou Directeur Production de l'EDH ; et le (iii) le Directeur Technique du BME. La task force pourra être élargie en fonction des besoins en ressources et compétences additionnelles ; elle sera chargée de la coordination des travaux, de la révision technique finale du PI_SREP et des recommandations stratégiques au Ministre des TPTC.

6. **L'évaluation des ressources énergétiques renouvelables doit être exhaustive, mais la priorisation des options doit tenir compte de l'état d'avancement des projets déjà identifiés.** De nombreuses études ont déjà été réalisées pour estimer le potentiel de développement des différentes sources d'énergies renouvelables en Haïti : certaines devront être demandées par le Gouvernement d'Haïti aux entités les ayant réalisé (atlas éolien fait en 2006), d'autres plus anciennes devront faire l'objet d'une mise à jour (potentiel hydroélectrique). Il est entendu que le PI_SREP présentera un programme d'investissements de long terme priorisant la viabilité économique et l'effet de levier sur l'investissement du secteur privé, avec une première phase comprenant au moins deux composantes³. Le caractère innovant et/ou démonstrateur des alternatives retenues sera également un élément déterminant lors du processus de priorisation des options, le fonds SREP étant aussi destiné à endosser le risque inhérent à un projet dit 'tête de série'.
7. **Le consensus le plus large doit être obtenu pour assurer l'adhésion au PI_SREP et son succès au final.** La mission a tenu des réunions bilatérales avec des acteurs du secteur des énergies renouvelables, du secteur financier et du monde académique, pour avoir une première opinion quant aux mérites des différentes options. Ces échanges seront suivis, lors des missions ultérieures, d'une phase plus formelle de consultation de toutes les entités de l'Etat, des acteurs du secteur et de la société civile.
8. **Les bailleurs ont la charge du recrutement des consultants qui fourniront une assistance technique à la Task Force.** Parmi les différentes tâches de ces consultants citons (i) la cartographie des ressources en énergies renouvelables du pays (solaire, éolien, hydraulique et biomasse) ; (ii) l'évaluation du potentiel par source incluant l'estimation de leur viabilité économique ; (iii) la rédaction et l'actualisation du PI_SREP ; et (iv) la révision de la version finale du PI_SREP – par des consultants experts autres que ceux qui auront contribué à la rédaction - avant soumission au Comité SREP. Ces travaux devront se dérouler entre les mois de novembre 2014 et février 2015.

Jacques Rousseau
Ministre
MTPTC

Christiaan Ghischler
Spécialiste Senior en Energie
BID

Frédéric Verdol
Spécialiste en Energie
Banque Mondiale

Catherine Gourdin
Spécialiste en Energie
IFC

² Le Climate Investment Fund (CIF) est un fonds multi-bailleurs dont fait partie le fonds SREP. Le point focal du Gouvernement a été nommé par S.E.M Ministre de l'Economie et des Finances.

³ Composante 'infrastructure réseau' et composante 'énergie rurale décentralisée'.

Annexe 1: Liste des personnes rencontrées pendant la mission

Ministère des Travaux Publics, des Transports, de l'Énergie et des Communications (MTPTEC)

M. Jacques Rousseau, Ministre des TPTEC

Ing. Feilnold Charles, Conseiller Énergie

M. Jules André Joseph, Coordonnateur

Commission Interministérielle pour l'Aménagement du Territoire

Mme Rose-May Guignard, Urbaniste, Point Focal du fonds CIF pour le Gouvernement

M. Marc Raynal, Conseiller Technique

Bureau des Mines et de l'Énergie (BME)

M. Julon Pochette, Direction Énergie Renouvelable

M. Jean Robert Altidor, Directeur Technique

Électricité d'Haïti (EDH)

M. Jean Marcel Pinard, Directeur Général

M. Wilson Selony, Directeur de Production

M. Michel Patrick Mathurin, Directeur Réseau

M. Lesly Racine, Directeur Adjoint de Production

M. Patrick LePenven, Directeur délégué à la Direction Commerciale

UTP/UCP

Ing. Camille Cangé, Coordonnateur, UCP

Ing. Jean-Risler Lescouflair, Responsable Technique, UTP

Secteur Privé

M. Jean Ronel Noël, ENERSA

M. Philippe Bayard, Directeur, SOLEO Énergies

M. Maxime D. Charles, Directeur Pays, Scotiabank

M. Henry-Claude Laforest, Assistant Vice-Président, Directeur de Crédit, Unibank

M. Vladimir François, Directeur Exécutif, Association Professionnelle des Banques, APB

M. Jeffrey Théodate, Assistant Vice-Président, Directeur du Crédit Corporate, Capital Bank

Annexe 2: Agenda de la mission

Date	Matin	Après-midi
22 Octobre 2014	Arrivée de la mission d'évaluation en Haïti	
23 Octobre 2014	Réunion d'introduction de l'équipe BM, BID et SFI avec SEM Ministre des TPTC et Task Force	Réunion avec les équipes techniques (MTPTC, EDH, BME, CIAT)
24 Octobre 2014	Consultation conjointe des bailleurs, de la Task Force avec une institution financière (Scotiabank)	Consultation conjointe des bailleurs, de la Task Force avec le secteur privé (Enersa, APR, Secteur Sucrier, Soleo-Hydro) Réunion de clôture avec la Task Force
25 Octobre 2014	Visites de terrain (Coopérative pilote d'un mini-réseau en milieu rural, région Sud)	Visites de terrain (centrale hybride diesel-solaire)
26 Octobre 2014	Réunion de débriefing des visites	Retour de la mission dans la région métropolitaine
27 Octobre 2014	Fin de la mission d'évaluation	