



Réunion du Comité du Fonds fiduciaire du CTF

Washington, D.C. (Hybride)

Mercredi 12 juin 2024


RAPPORT SUR LES RISQUES DU CTF - RÉSUMÉ

1.1 Résumé de l'exposition au risque

1.1.1 Matrice des principaux risques auxquels le CTF est exposé

- Le tableau ci-dessous présente une matrice succincte des principaux risques auxquels le CTF est exposé. Le risque lié à la mise en œuvre et le risque de crédit sont jugés élevés, tandis que le risque lié à la disponibilité des ressources et le risque de change sont jugés faibles.

Figure 1. Résumé des risques auxquels le CTF est exposé



1.1.2 Risque de mise en œuvre

Risque : élevé

- L'augmentation des décaissements s'est poursuivie au cours du premier semestre de l'exercice 2024, atteignant 164,4 millions de dollars et portant le ratio de décaissement à 66 %.
- Le risque lié à la mise en œuvre des projets du CTF reste élevé. Il l'a été au cours des douze dernières périodes de référence, les programmes/projets continuant à éprouver des difficultés de décaissement. À partir de la présente période, le Secrétariat des CIF a commencé à signaler les montants non encore effectifs pour les projets comportant des sous-projets. À l'heure actuelle,

29 projets sur 154, représentant 912,0 millions de dollars (18,9 %) des financements de programme approuvés par le Comité, sont considérés comme présentant un risque lié à la mise en œuvre.

4. Le Comité a engagé 25 millions de dollars en faveur du Projet de transport rapide par bus de Cebu – Philippines en novembre 2012, mais ces fonds n’ont pas été décaissés. Le ministère des Transports s’emploie actuellement à redéfinir la portée du projet, son coût total, sa durée et son financement, et prévoit d’en mettre en œuvre les deux premiers modules.
5. Le CTF a engagé 4 699,4 millions de dollars¹, dont 1 590,2 millions restent non décaissés. Au cours du premier semestre de l’exercice 2024, les BMD ont décaissé 163,2 millions de dollars, ce montant représentant une hausse sensible des décaissements.

1.1.3 Risque de change

Risque : faible

6. Au 31 mars 2024, la livre sterling s’était appréciée de 2,8 %² par rapport au dollar américain, comparativement aux périodes précédentes, ce qui a entraîné une diminution des pertes non réalisées des billets à ordre du CTF libellés en livres sterling, lesquelles sont passées de 20,3 millions de dollars en septembre 2023 à 10,5 millions de dollars. On a également observé une augmentation de 72,5 millions de livres sterling des billets à ordre reçus du Royaume-Uni.
7. Le risque de change du CTF est resté faible au cours des sept dernières périodes de référence, alors qu’il avait été élevé au cours des cinq périodes précédentes.

1.1.4 Risque lié à la disponibilité des ressources

Risque : faible

8. Au 31 mars 2024, l’excédent de ressources disponibles du CTF avait considérablement augmenté, passant de 904,5 à 1 241,9 millions de dollars (CTF et fonds parallèle du CTF).
 - i) Hausses des ressources disponibles :
 - i. contributions au montant de 154,9 millions de dollars du Canada et des États-Unis d’Amérique en faveur du fonds parallèle du CTF ;
 - ii. contributions au montant de 79,8 millions de dollars de l’Allemagne en faveur du CTF ;
 - iii. dépôt de billets à ordre d’une valeur de 72,5 millions de livres sterling du Royaume-Uni ;
 - iv. projets annulés d’une valeur approximative de 145,0 millions de dollars au cours de la période visée par ce rapport ;
 - v. réduction de 242,7 millions de dollars de la valeur du portefeuille de projets en préparation.

¹ Ce montant représente la somme des financements approuvés par les conseils d’administration des BMD.

² Les variations des taux de change sont fournies par l’Administrateur.

- ii) Ces augmentations ont été compensées par de nouveaux engagements d'une valeur totale d'environ 314,1 millions de dollars.
9. Le risque lié à la disponibilité des ressources du CTF a été faible au cours des trois dernières périodes de référence, alors qu'il était élevé au cours des quatre périodes précédentes.

1.1.5 Risque de crédit

Risque : élevé

10. L'exposition du CTF au risque de crédit demeure élevée. Au 31 mars 2023, sept prêts du CTF au secteur privé totalisant 25,1 millions d'euros et quatre autres prêts au secteur privé représentant un financement approuvé de 24,7 millions de dollars étaient en défaut de paiement, et deux garanties représentant 21 millions de dollars avaient été appelées. En outre, deux transactions de prêt présentent un risque accru de défaillance, et un investissement en fonds propres de 4 millions de dollars a échoué au cours de la période.
11. Le risque de crédit du programme a été élevé au cours des neuf dernières périodes de référence. S'agissant de l'Ukraine, le Secrétariat des CIF n'a constaté aucune défaillance dans le secteur public et a donc réduit le taux de défaillance prévu pour ces prêts de 100 à 50 %. Le Secrétariat continuera par ailleurs à surveiller ce portefeuille et à ajuster de manière prudente le taux de défaillance prévu, le cas échéant.



The Climate Investment Funds

The Climate Investment Funds (CIF) were established in 2008 to mobilize resources and trigger investments for low carbon, climate resilient development in select middle and low income countries. To date, 14 contributor countries have pledged funds to CIF that have been channeled for mitigation and adaptation interventions at an unprecedented scale in 72 recipient countries. The CIF is the largest active climate finance mechanism in the world.

THE CLIMATE INVESTMENT FUNDS

c/o The World Bank Group
1818 H Street NW, Washington, D.C. 20433 USA

Telephone: +1 (202) 458-1801
Internet: www.cif.org

