



## **Reunión del Comité del Fondo Fiduciario del CTF**

**Ciudad de Washington (evento híbrido)**

**Miércoles, 12 de junio de 2024**


**INFORME SOBRE LOS RIESGOS DEL CTF: RESUMEN**

## 1.1 Resumen de la exposición al riesgo

### 1.1.1 Matriz de los principales riesgos

- En la matriz que se presenta a continuación se resumen los principales riesgos a los que está expuesto el Fondo para una Tecnología Limpia (CTF): tanto el riesgo relativo a la ejecución como el riesgo crediticio se consideran altos, mientras que el vinculado a la disponibilidad de recursos y el riesgo cambiario se ubican en niveles bajos.

**Gráfico 1. Resumen de la exposición al riesgo del CTF**



### 1.1.2 Riesgo de ejecución

#### *Calificación del riesgo: Alto*

---

2. Los desembolsos continuaron acelerándose durante la primera mitad del ejercicio de 2024: alcanzaron los USD 164,4 millones, por lo que la tasa de desembolso se ubicó en el 66 %.
3. El riesgo de ejecución en los proyectos del CTF continúa siendo alto. Ha sido elevado durante los últimos 12 períodos de presentación de informes, ya que los programas y proyectos continúan teniendo dificultades con los desembolsos. A partir del período actual, la Secretaría de los Fondos de Inversión en el Clima (CIF) ha comenzado a considerar expuestos a riesgos los montos que aún no han entrado en vigor correspondientes a proyectos que tienen subproyectos. Actualmente, 29 proyectos (de un total de 154), que representan USD 912 millones (18,9 %) del financiamiento para programas aprobado por los comités se consideran expuestos al riesgo de ejecución.
4. En noviembre de 2012, el Comité del Fondo Fiduciario comprometió USD 25 millones para el Proyecto de Tránsito Rápido por Autobuses de Cebú (Filipinas), pero los fondos del CTF aún no se han desembolsado. El Departamento de Transporte está reestructurando el alcance, el costo total, la duración y el financiamiento del proyecto, y prevé la implementación de los dos primeros módulos de la iniciativa.
5. El CTF ha comprometido USD 4699,4 millones<sup>1</sup>, de los cuales USD 1590,2 millones siguen sin desembolsarse. Durante la primera mitad del ejercicio de 2024, los bancos multilaterales de desarrollo desembolsaron USD 163,2 millones, lo que representa un aumento significativo.

### 1.1.3 Riesgo cambiario

#### *Calificación del riesgo: Bajo*

---

6. Al 31 de marzo de 2024, la libra esterlina (GBP) se había apreciado un 2,8 %<sup>2</sup> frente al dólar estadounidense respecto de la fecha de presentación del informe anterior, lo que dio lugar a una disminución de la pérdida no realizada asociada con los pagarés del CTF denominados en GBP, que pasó de USD 20,3 millones en septiembre de 2023 a USD 10,5 millones. También se produjo un aumento de los pagarés recibidos del Reino Unido, por valor de GBP 72,5 millones.
7. El riesgo cambiario del CTF se ha mantenido bajo durante los últimos siete períodos, aunque había sido alto en los cinco precedentes.

### 1.1.4 Riesgo de disponibilidad de recursos

#### *Calificación del riesgo: Bajo*

---

8. Al 31 de marzo de 2024, el superávit de recursos disponibles del CTF había aumentado considerablemente, de USD 904,5 millones a USD 1241,9 millones (CTF y Fondo Paralelo del CTF).

---

<sup>1</sup> Este monto representa el financiamiento aprobado por los directorios de los bancos multilaterales de desarrollo.

<sup>2</sup> El Administrador Fiduciario informa sobre las variaciones en el tipo de cambio.

i) Aumento de los recursos disponibles:

- i. Contribuciones de Canadá y Estados Unidos al Fondo Paralelo del CTF por valor de USD 154,9 millones
- ii. Contribuciones de Alemania al Fondo del CTF por valor de USD 79,8 millones
- iii. Depósito de pagarés del Reino Unido por GBP 72,5 millones
- iv. Aproximadamente USD 145 millones provenientes de cancelaciones de proyectos durante el período que abarca el informe
- v. Reducción de USD 242,7 millones en los proyectos en tramitación

ii) Estos aumentos se vieron contrarrestados por nuevos compromisos, que representan unos USD 314,1 millones.

9. El riesgo de disponibilidad de recursos del CTF ha sido bajo en los tres últimos períodos, pero había sido alto en los cuatro períodos precedentes.

### **1.1.5 Riesgo crediticio**

#### ***Calificación del riesgo: Alto***

---

10. El grado de exposición al riesgo crediticio del CTF sigue siendo alto. Al 31 de marzo de 2023, siete préstamos del CTF para el sector privado por valor de EUR 25,1 millones y cuatro préstamos para el sector privado por valor de USD 24,7 millones en financiamiento aprobado se encontraban en situación de incumplimiento de los pagos, y se han exigido dos garantías que representan un monto de USD 21 millones. Además, dos operaciones de préstamo se encuentran en grave riesgo de incumplimiento, y durante el período fracasó una inversión en capital accionario por valor de USD 4 millones.
11. El riesgo crediticio del programa ha sido alto en los últimos nueve períodos de presentación de informes. En el caso de Ucrania, la Secretaría de los CIF no ha observado ningún incumplimiento del sector público y, por lo tanto, ha reducido la tasa de incumplimiento prevista para estos préstamos del 100 % al 50 %. La Secretaría de los CIF continuará supervisando esta cartera y ajustará de manera prudente las provisiones de incumplimientos según sea necesario.



## The Climate Investment Funds

The Climate Investment Funds (CIF) were established in 2008 to mobilize resources and trigger investments for low carbon, climate resilient development in select middle and low income countries. To date, 14 contributor countries have pledged funds to CIF that have been channeled for mitigation and adaptation interventions at an unprecedented scale in 72 recipient countries. The CIF is the largest active climate finance mechanism in the world.

### THE CLIMATE INVESTMENT FUNDS

c/o The World Bank Group  
1818 H Street NW, Washington, D.C. 20433 USA

Telephone: +1 (202) 458-1801  
Internet: [www.cif.org](http://www.cif.org)

