



## **Réunion du Comité du Fonds fiduciaire du SCF**

**Washington, D.C. (Hybride)**

**Vendredi 14 juin 2024**

**RAPPORT SUR LES RISQUES DU SCF – RÉSUMÉ**

## 1. Introduction

### 1.1 Risque de mise en œuvre

1. Le Secrétariat des CIF a ajouté trois nouveaux critères pour signaler les projets présentant un risque de mise en œuvre au cours de la période examinée.
  - i) **Critère 1A** : Le Comité a engagé des fonds en faveur du projet il y a au moins 4 ans, mais le projet n'est toujours pas en vigueur.
  - ii) **Critère 1B** : Le Comité a engagé des fonds en faveur d'un programme il y a au moins 4 ans, mais une partie des financements destinés à un sous-projet n'a pas été allouée, et ce dernier n'est donc toujours pas en vigueur.
  - iii) **Critère 5** : Le projet est entré en vigueur depuis au moins 5 ans avec le décaissement de moins de 50 % des financements prévus, et la date prévue du décaissement de la dernière tranche tombe au moins 10 ans après la date d'entrée en vigueur.

### 1.2 Risque de change

2. Au 31 mars 2024, le Royaume-Uni avait encaissé tous les billets à ordre restants pour tous les programmes du SCF au cours de la période examinée. Par conséquent, les programmes du SCF ne sont plus exposés au risque de change posé par des billets à ordre libellés dans des devises autres que le dollar ou l'euro.

### 1.3 Disponibilité des ressources

3. Tous les programmes sont entièrement financés et présentent donc un faible risque de disponibilité des ressources.

### 1.4 Risque de crédit

4. Tous les programmes ont consenti très peu de prêts au secteur privé et présentent donc un faible risque de crédit. Les BMD n'ont fait état d'aucune défaillance, active ou attendue, dans les portefeuilles de prêts des programmes.

## 2. Programme d'investissement forestier (FIP)

### 2.1 Évaluation du risque de mise en œuvre

*Risque : modéré*

Figure 1. Proportion de l'enveloppe financière globale touchée par le risque de mise en œuvre

*Nombre de projets signalés*

4<sup>1</sup> projets sur  
un total de 54



*En millions de dollars*

	Au 31 décembre 2023	Au 30 décembre 2022	Variation
Total des financements signalés	66,7	28,6	+ 38,1

*En millions de dollars*


	Nouvellement signalés	Résolus	Non résolus
Financements	36,3	4,0	30,4
Nombre de projets	1	1	3

<sup>1</sup> Incluant des programmes partiels comportant des sous-projets dont les dates d'entrée en vigueur sont différentes.

Figure 2. Ratio de décaissements au titre du FIP



Figure 3. Décaissements en faveur du FIP, par exercice, au cours des 10 dernières années



### 3. Programme pilote pour la résilience climatique (PPCR)

#### 3.1 Évaluation du risque de mise en œuvre

*Risque : faible*

Figure 4. Proportion de l'enveloppe financière globale touchée par le risque de mise en œuvre

*Nombre de projets signalés*  
**2<sup>2</sup> projets sur  
un total de 90**



*En millions de dollars*

	Au 31 décembre 2023	Au 30 décembre 2022	Variation
Total des financements signalés	25,7	27,2	(1,6)

*En millions de dollars*

	Nouvellement signalés	Résolus	Non résolus
Financements	10,0	17,4	15,7
Nombre de projets	1	1	1

<sup>2</sup> Incluant des programmes partiels comportant des sous-projets dont les dates d'entrée en vigueur sont différentes.

**Figure 5. Ratio de décaissements au titre du PPCR**



**Figure 6. Décaissements en faveur du PPCR, par exercice, au cours des 10 dernières années**



## 4. Programme de valorisation à grande échelle des énergies renouvelables (SREP)

### 4.1 Évaluation du risque de mise en œuvre

*Risque : élevé*

Figure 7. Proportion de l'enveloppe financière globale touchée par le risque de mise en œuvre

Nombre de projets signalés  
**12<sup>3</sup> projets sur  
 un total de 52**



*En millions de dollars*

	Au 31 décembre 2023	Au 30 décembre 2022	Variation
Total des financements signalés	178,1	173,7	+ 4,4

*En millions de dollars*


	Nouvellement signalés	Résolus	Non résolus
Financements	52,4	50,9	125,7
Nombre de projets	4	3	8

<sup>3</sup> Incluant des programmes partiels comportant des sous-projets dont les dates d'entrée en vigueur sont différentes.

Figure 8. Ratio de décaissements au titre du SREP



Figure 9. Décaissements en faveur du SREP, par exercice, au cours des 10 dernières années





## The Climate Investment Funds

The Climate Investment Funds (CIF) were established in 2008 to mobilize resources and trigger investments for low carbon, climate resilient development in select middle and low income countries. To date, 14 contributor countries have pledged funds to CIF that have been channeled for mitigation and adaptation interventions at an unprecedented scale in 72 recipient countries. The CIF is the largest active climate finance mechanism in the world.

### THE CLIMATE INVESTMENT FUNDS

c/o The World Bank Group  
1818 H Street NW, Washington, D.C. 20433 USA

Telephone: +1 (202) 458-1801  
Internet: [www.cif.org](http://www.cif.org)

